



# Impianto agrivoltaico avanzato denominato “Portomaggiore Fossa” di potenza pari a 24,97 MWp e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Portomaggiore e Argenta (FE)

## Quadro economico



<b>Novembre 2025</b>	<b>00</b>	<b>Emissione per autorizzazione</b>	<b>dott. for. Iurato E.</b>	<b>Marabeti L.; D'Amico G.</b>	<b>Boni Castagnetti F.</b>
Data	Rev.	Descrizione Emissione	Preparato	Verificato	Approvato
Logo Committente e Denominazione Commerciale 			ID Documento Committente  <b>CoD_098_FV_00035_BGL</b>		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale 			ID Documento Appaltatore  -		

## Quadro economico

["Impianto agrivoltaico avanzato denominato "Portomaggiore Fossa" di potenza pari a 24,97 MWp e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Portomaggiore e Argenta (FE)"]

DESCRIZIONE	IMPORTI (€)	IVA (%)	TOTALE € (IVA inclusa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	25.347.214,68 €	10%	27.881.936,15 €
A.2) Oneri di sicurezza su A.1	359.411,75 €	10%	395.352,93 €
A.3) Opere di mitigazione	258.822,05 €	10%	284.704,26 €
A.4) Opere di connessione (STMG)	38.700,00 €	22%	47.214,00 €
A.5) Opere di dismissione e ripristino	1.026.263,24 €	10% 22%	1.229.674,06 €
A.6) Oneri di sicurezza su A.5	37.668,76 €	10%	41.435,64 €
<i>TOTALE A)</i>	<i>27.068.080,48 €</i>		<i>29.880.317,03 €</i>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	481.500,00 €	22%	587.430,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	25.000,00 €	22%	30.500,00 €
B.3) Stima spese per collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	150.000,00 €	22%	183.000,00 €
B.4) Stima spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	88.770,00 €	22%	108.299,40 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.3) e B.4)	- €	--	- €
B.6) Imprevisti (1% di A)	270.680,80 €	22%	330.230,58 €
B.7) Spese varie	10.000,00 €	22%	12.200,00 €
<i>TOTALE B)</i>	<i>1.025.950,80 €</i>		<i>1.251.659,98 €</i>
<b>Valore complessivo dell'opera TOTALE (A + B)</b>	<b>28.094.031,28 €</b>		<b>31.131.977,01 €</b>