



Consorzio Bonifica Parmense

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE SUL CANALE FOSSETTA ALTA – Località S.Polo, Comune di Torrile (Pr)

DICEMBRE 2025

	NOME	FIRMA	DATA
REDAZIONE	M. Peduzzi		
VERIFICA	S. Croci		
APPROVAZIONE	S. Croci		
CAPOGRUPPO ATI:  STUDIO PAOLETTI ETATEC STUDIO PAOLETTI S.r.l. – SOCIETA' DI INGEGNERIA Via Bassini, 23 – 20133 MILANO (IT) – Tel.+39 02 26681264 etatec@etatec.it – etatec@pec.etatec.it – www.etatec.it		MANDANTE: <i>Studio Associato di Geologia Spada</i>  	

TITOLO				
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
Revisioni	N°	Descrizione		Data
	1			
	2			
	3			
Numero elaborato	TIPOLOGIA PFTE	COMMESSA 701-01	DOCUMENTO ATTI	NUMERO A.09.03

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	3
2.1 IMPORTO DEI LAVORI	3
2.2 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	3
2.3 SINTESI DEL QUADRO ECONOMICO	4

1. PREMESSA

Nel presente elaborato viene presentato il quadro economico del progetto.

In particolare il Quadro Economico prevede che il costo complessivo dell'intervento sia suddiviso in:

- a) Importo delle opere in progetto;
- b) Importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante.

2. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

2.1 IMPORTO DEI LAVORI

L'importo per la realizzazione degli interventi è pari a € **942'024.59**, di cui € 915'024.59 di importo lavori e € 27'000.00 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

2.2 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante è stato valutato tenendo conto delle seguenti voci:

1. Imprevisti;
2. Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio d'impatto ambientale, relazione paesaggistica, collaudo, supporto al RUP, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, procedure espropriative;
3. Fondo per acquisizione delle aree interessate dai lavori (indennità di esproprio, spese, ecc.);
4. Spese per accertamenti, indagini, caratterizzazione dei terreni, prove di laboratorio, monitoraggi ambientali;
5. Spese per localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni bellici;
6. Spese per pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori vari;
7. Oneri per la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi;
8. IVA.

Nella tabella seguente si riportano i valori delle diverse voci che costituiscono le somme a disposizione dell'Amministrazione.

A1	Lavori a corpo, a misura a base d'appalto	€ 915'024.59
B1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 27'000.00
TL	TOTALE LAVORI	€ 942'024.59
E1	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	€ 40'000.00
E2	Imprevisti (min 5% - max. 10% di A1a+B1)*	€ 94'202.46
E3	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023 (revisione prezzi)	€ 47'101.23
E4	Acquisizione aree o immobili, indennità, servitù e atti notarili	€ 50'000.00
E5	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 94'202.46
E6	Incentivo di cui all'articolo 45 c. 3 d.lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 18'840.49
E7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici / supporto al RUP	€ 9'420.25
E8	Spese per pubblicità, compreso contributo ANAC	€ 4'710.12
E9	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 c. 11 del d.lgs. 36/2023, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 20'000.00
E10	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 5'000.00
E11	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 c. 4 d.lgs. 36/2023	€ 30'000.00
E12	Indagini belliche	€ 50'000.00
E13	IVA su lavori e oneri sicurezza (22% di TL)	€ 207'245.41
E14	IVA su altre voci	€ 86'820.03
E15	Arrotondamento	€ 432.96
TS	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 757'975.41
TG	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 1'700'000.00

L'importo complessivo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante è pertanto pari a € 757'975.41.

2.3 SINTESI DEL QUADRO ECONOMICO

Pertanto l'importo a base d'appalto per la realizzazione dei lavori è pari a complessivi € €

942'024.59, di cui € € 915'024.59 di importo lavori e € 27'000.00 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le somme a disposizione dell'Amministrazione per spese tecniche, spese amministrative, imprevisti, espropri, IVA, ecc., è pari a **€ 757'975.41**.

Pertanto, l'importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione delle opere previste in progetto ammonta a **€ 1'700'000,00**.

Milano, dicembre 2025

I PROFESSIONISTI INCARICATI:

ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l.

Dott. Ing. Stefano Croci

STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA SPADA

Dott. Geol. Gian Marco Orlandi

Dott. Geol. Susanna Bianchi