

GRUPPO FASI 5

Scala 1 : 500

GRUPPO FASI	DURATA GRUPPO FASI (giorni)	NUMERO E DESCRIZIONE FASE	DURATA SINGOLA FASE (giorni)
5	464	Fase 7 - Realizzazione nuovi pretrattamenti e nuova cabina elettrica	436
		Fase 10 - Realizzazione comparto biologico linea 3	320
		Fase 11 - Realizzazione pozzetto raccolta chiarificati linea 3	98
		Fase 12 - Realizzazione pozzetti scarico di emergenza verso scolo Fagiolo	163
		Fase 13 - Demolizione labirinto di disinfezione e realizzazione pozzetto raccolta chiarificati linee 1-2	101
		Fase 27 - Realizzazione sezione bioessiccamento	98
		Fase 28 - Installazione nuovo sistema di pompaggio fango disidratato	27
		Fase 29 - Sistemazioni finali e dismissione cantiere linea fanghi	50