
 

 

 

 

 

 

ALFI GREEN S.R.L. 
Impianto Agrivoltaico Avanzato denominato “Bandissolo” da 24.979,5 
kWp, abbinato a un sistema di accumulo elettrochimico da 12.000 kW, 
opere connesse ed infrastrutture indispensabili 
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Progetto Definitivo Impianto Agrivoltaico Avanzato combinato con SdA e Opere 
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INGEGNERIA E ANALISI DI CAMPO

Progettazione esecutiva

Realizzazione dei test di pull-out

PROCUREMENT

Moduli Fotovoltaici

Preparazione ed emissione delle RdO

Periodo d'offerta e valutazioni delle offerte

Negoziazione tecnico-commerciale

Emissione degli ordini

Produzione dei moduli

Spedizione dei moduli

Strutture di sostegno

Preparazione ed emissione delle RdO

Periodo d'offerta e valutazioni delle offerte

Negoziazione tecnico-commerciale

Emissione degli ordini

Produzione delle strutture 

Spedizione delle strutture

Container batterie/ Power Stations/ DC-DC converter e altre cabine

Preparazione ed emissione delle RdO

Periodo d'offerta e valutazioni delle offerte

Negoziazione tecnico-commerciale

Emissione degli ordini

Produzione componenti elettrici

Spedizione componenti elettrici

Sistema SCADA e Power Plant Manager

Preparazione ed emissione delle RdO

Periodo d'offerta e valutazioni delle offerte

Negoziazione tecnico-commerciale

Emissione degli ordini

Produzione sistemi di controllo

Spedizione sistemi di controllo

Cavi elettrici (36 kV e BT, DC, Fibra Ottica)

Preparazione ed emissione delle RdO

Periodo d'offerta e valutazioni delle offerte

Negoziazione tecnico-commerciale

Emissione degli ordini

Produzione cavi

Spedizione cavi

Attività preliminari Attività esecutive

Descrizione Attività
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6

MESI
19 2017 187 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Attività preliminari Attività esecutive

Descrizione Attività
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6

MESI
19 2017 187 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sistema anti-intrusione e videosorveglianza

Preparazione ed emissione delle RdO

Periodo d'offerta e valutazioni delle offerte

Negoziazione tecnico-commerciale

Emissione degli ordini

Produzione componenti

Spedizione componenti

Recinzione e fascia arborea perimetrale

Preparazione ed emissione delle RdO

Periodo d'offerta e valutazioni delle offerte

Negoziazione commerciale

Emissione degli ordini

Produzione recinzione 

Spedizione recinzione e piante

Sistema di drenaggio

Preparazione ed emissione delle RdO

Periodo d'offerta e valutazioni delle offerte

Negoziazione tecnico-commerciale

Emissione degli ordini

Produzione tubazioni

Spedizione tubazioni

APPALTI

Appalto lavori civili

Preparazione ed emissione delle RdO

Periodo di offerta

Valutazione e negoziazione delle offerte

Emissione ordini

Appalto lavori elettrici

Preparazione ed emissione delle RdO

Periodo di offerta

Valutazione e negoziazione delle offerte

Emissione ordini

Appalto lavori agricoli e di drenaggio

Preparazione ed emissione delle RdO

Periodo di offerta

Valutazione e negoziazione delle offerte

Emissione ordini

CONSTRUCTION



Attività preliminari Attività esecutive

Descrizione Attività
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6

MESI
19 2017 187 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Allestimento cantiere e preparazione aree

Realizzazione delle strade interne

Battitura pali di sostegno

Realizzazione della recinzione

Montaggio strutture di sostegno

Installazione dei moduli fotovoltaici 

Completamento meccanico

Cavidotti DC, cavi dati e sistema videosorveglianza

Posa rete di terra

Preparazione basamenti per container batterie, power station, e altre cabine

Installazione dei Container Batterie e DC/DC converter

Installazione delle Power Stations, Cabine Ausiliari

Installazione del magazzino/sala controllo

Finitura dell'area

Posa cavi DC interrati

Posa cavi dati

Posa cavi sistema videosorveglianza

Installazione sistema videosorveglianza

Collegamento cavi

Opere civile fondazione Cabina Utente

Installazione Edificio Utente 

Installazione del sitema scada/ power plant manager

Finitura area

Realizzazione scavi 

Realizzazione TOC attraversamenti

Posa cavi 36 kV  tra Cabina Utente e Stazione RTN

Collegamento cavi

LAVORI AGRICOLI

Fase preparatoria e realizzazione fascia di mitigazione 

Inizio attività agricola

COMMISSIONING

Commissioning Cabina Utente Utente e Opere Condivise

Cabina Utente pronta per energizzazione

Commissioning Impianto agrivoltaico

Impianto agrivoltaico disponibile per energizzazione

1° parallelo con Rete Elettrica (entrata in esercizio)

Completamento Commissioning e start up

Test di accettazione provvisoria



Attività preliminari Attività esecutive

Descrizione Attività
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6

MESI
19 2017 187 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Entrata in esercizio Commerciale (COD)


