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ID Task
Mode

Nome attività Durata

1 CRONOPROGRAMMA 162 d
2 PROGETTAZIONE 15 d
3 PULL OUT TEST 10 d
4 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 15 d
5 PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO LINEA DI CONNESSIONE15 d
6 FORNITURE INCLUSO CONSEGNA IN SITO 60 d
7 MODULI 45 d
8 FONDAZIONI TRACKER 25 d
9 STRUTTURE TRACKER 35 d

10 INVERTERS 50 d
11 STAZIONI MT 55 d
12 CABINA DI CONSEGNA - UTENTE 60 d
13 CAVI 60 d
14 RECINZIONE E CANCELLI 15 d
15 SISTEMA DI MONITORAGGIO 30 d
16 SISTEMA DI SICUREZZA - TVCC 30 d
17 CABINA DI CONSEGNA - DSO 60 d
18 ALTRI MATERIALI PER L'INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE40 d
19 COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 115 d
20 INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1 d
21 PULIZIA DEL SITO 15 d
22 MOBILIZATION TO THE SITE 10 d
23 OPERE CIVILI 58 d
24 RECINZIONE E CANCELLI 20 d
25 STRADA TEMPORANEA 10 d
26 STRADA DEFINITIVA 10 d
27 FONDAZIONI CABINE 10 d
28 POSA CABINE 12 d
29 DRENAGGIO 15 d
30 LAVORI MECCANICI 46 d
31 INSTALLAZIONE FONDAZIONI TRACKER 23 d
32 INSTALLAZIONE STRUTTURA TRACKER 23 d
33 MONTAGGIO MODULI 26 d
34 LAVORI ELETTRICI 82 d
35 SCAVI BT & MT 45 d
36 IMPIANTO DI TERRA 45 d
37 INSTALLAZIONE INVERTERS 35 d
38 INSTALLAZIONE STAZIONI MT 20 d
39 INSTALLAZIONE CABINA DI CONSEGNA - UTENTE 10 d
40 INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO 7 d
41 INSTALLAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA - TVCC 15 d
42 TEST & COLLAUDO 20 d
43 TERMINE DEI LAVORI (IMPIANTO FOTOVOLTAICO) 2 d
44 COSTRUZIONE OPERE DI CONNESIONE 162 d
45 CONCESSIONE STRADE 65 d
46 INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1 d
47 LAVORI CIVILI 60 d
48 LAVORI ELETTRICI 90 d
49 TESTING & COLD COMMISSIONING 10 d
50 TERMINE DEI LAVORI (INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE)1 d
51 COLLAUDO 7 d
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