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Impianto fotovoltaico "Morlenzo" e opere di connessione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

AVVIO ATTIVITA'

Firma del contratto/Data di efficacia 1 1
Periodo utile per invio Comunicazione di Avvio Lavori a 
carico del Committente 1 1

ENGINEERING

Progettazione esecutiva 1 18

Ordine materiali 1 15

Appalto subfornitori 1 10

OPERE CIVILI

Apertura cantiere 2 3

Realizzazione recinzione perimetrale 3 10

Sistemazione terreno 5 13

Messa a dimora piante 28 12

Realizzazione scavi e posa cavidotti 9 20

Realizzazione viabilità interna 2 8

Realizzazione impianto anti-intrusione e illuminazione 3 12

Realizzazione basamenti per posa cabinati 11 4
Posa cabinati (skid di trasformazione, cabina di raccolta, 
control room) 12 4

COSTRUZIONE IMPIANTO

Fornitura strutture di sostegno 4 18

Infissione pali strutture di sostegno 4 18

Installazione sovrastrutture 5 18

Fornitura quadri di parallelo 5 10

Installazione quadri di parallelo 12 16

Fornitura moduli fotovoltaici 7 16

Posa moduli fotovoltaici 8 18

Fornitura Conversion Unit 12 3

Installazione Conversion Unit 13 4

Posa cavi e cablaggi di campo 14 20

Installazione allarmi e videosorveglianza 8 14

Completamento cablaggi 25 10

Comunicazione fine lavori, collaudi e asseverazioni 35 4

REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE

Scavo e posa elettrodotto MT 6 10

Fornitura trasformatore MT/AT 13 2

Realizzazione sottostazione di elevazione MT/AT 10 16

Posa cavo AT 25 2

Attivazione impianto 39 2

ATTIVITÀ INIZIO
DURATA 

(settimane)


