


fase 1  - allestimento cantiere, demolizioni, primi scavi e movimenti terra ( 

cantiere limitrofo ancora operativo )

allestimento del cantiere ( baracche, recinzioni )

disattivazione e rimozione linee e impianti enel e telecom

definizione accessi per rendere indipendente la pista durante l'esecuzione dei 

lavori e per disimpegnare il cantiere limitrofo

taglio alberature

demolizione di edifici e manufatti esistenti

scavi per fondazioni e primi movimenti terra e livellamenti
fase 2  - inzio grezzo edifici, opere esterne, realizzazione cabina enel ( cantiere 

limitrofo NON più operativo - cantiere nuovo edificio ristorante NON ancora 

iniziato ) 

modifiche alle recinizioni di cantiere

scavi per fondazioni e primi movimenti terra e livellamenti

platee di fondazione edifici e fondazioni ponticello

scavi e posa dei sottoservizi

percorsi e parcheggi

montaggio strutture prefabbricate in legno

installazione dei ponteggi

realizzazione cabina enel

fase 3  - completamento grezzo edifici, prima parte finiture e impianti in edifici, 

avanzamento opere esterne, insallazione ponticello, realizzazione pista pump-

track  ( cantiere nuovo edificio ristorante iniziato ) 

modifiche alle recinizioni di cantiere

installazione dei ponteggi

opere interne ed esterne di completamento dell'involucro degli edifici

impianti e finiture degli edifici

smontaggio dei ponteggi

movimenti terra e livellamenti

scavi e posa dei sottoservizi

percorsi, parcheggi e finiture esterne

pista pump track

montaggio ponticello

opere a verde

fase 4  - completamento opere interne e avanzamento opere esterne  ( cantiere 

nuovo edificio ristorante in corso ) 

modifiche alle recinizioni di cantiere

impianti e finiture degli edifici

finitura percorsi parcheggi e finiture esterne in genere

opere a verde

fase 5  - ultime opere esterne e smobilizzo cantiere ( cantiere nuovo edificio 

ristorante in corso ) 

modifiche all'allestimento del cantiere

finitura percorsi parcheggi e finiture esterne in genere

opere a verde nelle zone occupate in precedenza dal cantiere

smobilizzo del cantiere
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