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ID Nome attività

1 Milestones

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio

3 Messa in servizio ampliamento CP Tresigallo  (cura e-distribuzione)

4 Connessione definitiva

5 Commercial operation date

6 Termine delle attività

7 Progettazione

8 Elaborati generali di commessa

9 Cabina Utente “Jolanda Zardi”

10 Progettazione esecutiva

11 Rilievo topografico area cabina utente

12 Elaborati costruttivi opere civili

13 Elaborati costruttivi opere meccaniche

14 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT

15 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo

16 Riesame della progettazione

17 Approvazione progetto esecutivo

18 Acquisti

19 RdO, ordine, costruzione e collaudo trasformatore AT/MT

20 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT

21 RdO e subappalto opere civili

22 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici

23 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT

24 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio

25 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc

26 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT

27 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo

28 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT

29 Esecuzione opere

30 OOCC

31 Allestimento cantiere e vie di accesso

32 Tracciatura capisaldi

33 Realizzazione fondazione fabbricati

34 Realizzazione fondazioni trasformatore AT/MT

35 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT

36 Realizzazione rete di terra primaria

37 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche

38 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura

39 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade

40 Realizzazione recinzione

41 Asfaltature strade

42 Sistemazione aree a verde

43 Montaggi elettromeccanici

44 Posa trasformatore AT/MT

45 Posa carpenterie metalliche 

46 Posa apparecchiature AT 

47 Montaggio sbarre AT e collegamenti AT 

48 Realizzazione rete di terra secondaria

49 Montaggi MT/BT

50 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna

51 Posa apparecchiature MT

52 Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc

53 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo

54 Posa e collegamento cavi MT e BT

55 Collaudi e MIS

56 Verifiche di passo e contatto rete di terra

57 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc

58 Collaudo apparecchiature AT di piazzale

59 Taratura protezioni di linea e di impianto

60 Disponibilità rete dati per teleconduzione

61 Collaudo e verifiche SCADA

62 Collegamento cavo 132 kV

63 Progettazione esecutiva

64 Conduttori ed accessori

65 Opere Civili (percorso, risoluzione interferenze, posizionamento ev. giunti)

66 Riesame della progettazione

67 Approvazione progetto esecutivo

68 Asservimenti ed espropri

69 Approvvigionamenti

70 Giunti, terminali e accessori

71 Conduttori

72 Costruzione

73 Rilievo e tracciamento

74 Opere Civili

75 Posa cavi, realizzazione giunti e terminali

76 Ripristini e smobilizzo cantiere
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Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

CU 132/30 kV JOLANDA ZARDI
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