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Costruzione terre rinforzate 

Realizzazione impianto trattamento

installazione impianto trattamento

Realizzazione nuove vasche di stoccaggio

Canali prefabbricati per gestione H2O meteo
Viabilità perimetrale

Copertura provvisoria

Innalzamento pozzi verticali e trincee drenanti

Copertura superficiale finale 

NOTE L'inizio del cronoprogramma coincide con l'emissione dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente
Il conferimento dei rifiuti è assunto costante per tutto il periodo di 9,5 anni
Le lavorazioni sono fasate in funzione dell'evoluzione dei conferimenti riportate nei documenti grafici e tecnici
L'esecuzione della copertura finale si attiva nell'arco di 2-3 anni dall'esaurimento dei rifiuti (la norma indica l'intervallo tra 2 e 5 anni da questo evento)

posa geomembrana in hdpe
posa geocomposito drenante
stesa strato di terreno vegetale 1,0 m

rimozione/frantumazione geomembrana ldpe
stesa strato minerale a bassa permeabilità 0,5 m

geomembrana in ldpe
geocomposito drenante 

regolarizzazione ed eventuale impermeabil.
strato drenante di 50 cm

collaudo
piping ed allacciamenti

pavimentazioni e basamenti
realizzazione vasca stoccaggio concentrato

collaudo

basamento
muri in elevazione 

Platea drenante
Rete di rilancio H2O/percolato
Rimozione copertura esistente/scavi nell'area 
Demolizione vasche di stoccaggio attuali

predisposizione area per impiantistica

ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13

Gestione operativa discarica

Barriera di fondo ed in sponda

ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10

FASE 4 FASE 5 FASE 6 FASE 7 FASE 8 FASE 9
CRONOPROGRAMMA

FASE 1 FASE 2 FASE 3

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4
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