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CRONOPROGRAMMA QUALITATIVO - OPERE DI REALIZZAZIONE 

 
  Settimane 

Fase Descrizione lavorazione 1-
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1 Progettazione esecutiva                                                         

2 Preventivazione e affidamento lavori                                                         

2.1 Organizzazione della sicurezza di cantiere                                                         

3 Approvvigionamento materiali                                                         

4 Delimitazione area di lavoro                                                         

5 Allestimento cantiere                                                          

5.1 Predisposizione accessi e viabilità                                                         

5.2 Sistemazione delle baracche                                                         

5.3 Tracciamenti, livellamento e sistemazione terreno                                                         

6 
Realizzazione cavidotti interrati, incluse attività connesse di scavo 
e ripristino  

                                                        

7 Realizzazione della recinzione definitiva                                                         

8 
Opere di regimentazione acqua, incluse attività connesse di scavo 
e ripristino  

                                                        

9 Realizzazione cabine                                                         

9.1 Scavi e getti fondazioni                                                         

9.2 Posa cabine, previa posa vasche prefabbricate                                                         

10 Infissione pali metallici                                                         

11 Montaggio                                                          

11.1 Cablaggi e montaggio apparecchiature                                                         

11.2 Pannelli                                                         

11.3 Struttura metallica e Tracker                                                         

11.4 Impianto di illuminazione e TVCC                                                         

11.5 Impianto antintrusione                                                         

12 
Realizzazione elettrodotto di connessione di utenza da cabina di 
raccolta fino a SSU di inserimento su rete elettrica 

                                                        

13 Collaudo impianti                                                         

14 Attivazione                                                         
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