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ID Task
Mode

WBS Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 1 INIZIO LAVORI 0 days Fri 05/06/26 Fri 05/06/26
2 2 Cantiere di ricostruzione del Ponte della Motta 715 days Fri 05/06/26 Thu 01/03/29
3 2.1 Attività propedeutiche di cantiere 10 days Fri 05/06/26 Thu 18/06/26 1
4 2.2 Predisposizioni impiantistiche 15 days Fri 22/09/28 Thu 12/10/28 40;29FS-15 days
5 2.3 Sovrastruttura stradale 50 days Fri 13/10/28 Thu 21/12/28 4
6 2.4 Barriere di sicurezza 20 days Fri 22/12/28 Thu 18/01/29 5
7 2.5 Collaudi 20 days Fri 19/01/29 Thu 15/02/29 6
8 2.6 Dismissione cantiere 10 days Fri 16/02/29 Thu 01/03/29 7
9 2.7 Realizzazione scogliere 90 days Fri 25/02/28 Thu 29/06/28 36
10 3 Cantiere lato Sud 240 days Fri 19/06/26 Thu 20/05/27
11 3.1 Rimozione rilevato esistente, scavi, scotico 60 days Fri 19/06/26 Thu 10/09/26 3
12 3.2 Demolizione strutture esistenti (tombino, condotta

interrata)
5 days Fri 11/09/26 Thu 17/09/26 11

13 3.3 Esecuzione pali CFA non armati (per rilevati e tombino) 30 days Fri 10/07/26 Thu 20/08/26 11SS+15 days
14 3.4 Esecuzione pali in ghiaia 30 days Fri 21/08/26 Thu 01/10/26 24
15 3.5 Realizzazione nuovo tombino 20 days Fri 21/08/26 Thu 17/09/26 13
16 3.6 Formazione rilevati fino a quota fondazioni 45 days Fri 02/10/26 Thu 03/12/26 14;15
17 3.7 Esecuzione pali trivellati di fondazione spalla 15 days Fri 25/12/26 Thu 14/01/27 26
18 3.8 Realizzazione spalla 30 days Fri 15/01/27 Thu 25/02/27 17
19 3.9 Completamento rilevati, compreso rilevato di varo 120 days Fri 04/12/26 Thu 20/05/27 16
20 3.10 Realizzazione strada secondaria (comprese finiture) 30 days Fri 09/04/27 Thu 20/05/27 19FF
21 4 Cantiere lato Nord 605 days Fri 19/06/26 Thu 12/10/28
22 4.1 Rimozione rilevato esistente, scavi, scotico 30 days Fri 19/06/26 Thu 30/07/26 3
23 4.2 Esecuzione pali CFA non armati (per rilevati e muro 30 days Fri 21/08/26 Thu 01/10/26 13
24 4 Esecuzione pali in ghiaia 30 days Fri 10/07/26 Thu 20/08/26 22SS+15 days
25 5 Formazione rilevati fino a quota fondazioni 45 days Fri 02/10/26 Thu 03/12/26 23
26 4.5 Esecuzione pali trivellati di fondazione spalla 15 days Fri 04/12/26 Thu 24/12/26 25
27 4.6 Realizzazione spalla 30 days Fri 25/12/26 Thu 04/02/27 26
28 4.7 Realizzazione muro 30 days Fri 30/10/26 Thu 10/12/26 25SS+20 days
29 4.8 Completamento rilevati 120 days Fri 28/04/28 Thu 12/10/28 25;37
30 5 Realizzazione impalcato 485 days Fri 28/08/26 Thu 06/07/28
31 5.1 Predisposizione disegni di officina 30 days Fri 28/08/26 Fri 09/10/26 32SF
32 5.2 Ordine/acquisizione lamiere 90 days Fri 09/10/26 Thu 11/02/27 33SS-50 days
33 5.3 Officina 120 days Fri 18/12/26 Thu 03/06/27 34SS-50 days
34 5.4 Realizzazione pile provvisorie e relative fondazioni 140 days Fri 26/02/27 Thu 09/09/27 18;27
35 5.5 Cantiere + varo 180 days Fri 21/05/27 Thu 27/01/28 19
36 5.6 Calaggio e inghisaggio appoggi 20 days Fri 28/01/28 Thu 24/02/28 35
37 5.7 Rimozione rilevato di varo 45 days Fri 25/02/28 Thu 27/04/28 36
38 5.8 Getto soletta 5 days Fri 25/02/28 Thu 02/03/28 36
39 5.9 Maturazione soletta 20 days Fri 03/03/28 Thu 30/03/28 38
40 5.10 Impermeabilizzazione ponte 5 days Fri 31/03/28 Thu 06/04/28 39
41 5.11 Rimozione pile provvisorie e relative fondazioni 70 days Fri 31/03/28 Thu 06/07/28 39
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