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ID Modalità
attività

WBS Nome Durata Predecessori Successori

1 A POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO 1851 g
2 A.01 FASE 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 270 g
3 A.01.01 Redazione Piano Esecuzione Lavori, pGI e Progetto Esecutivo 120 g 4
4 A.01.02 Verifica e approvazione Progetto Esecutivo 30 g 3 6FI-21 g;5
5 A.01.04 Approvvigionamento materiali e forniture 120 g 4
6 A.01.03 Accantieramento generale 30 g 4FI-21 g 8
7 A.02 FASE 2 - LAVORAZIONI PRELIMINARI 107 g
8 A.02.01 Abbattimento alberi su strada ingresso impianto per realizzazione ingresso provvisorio e in proprietà adiacente per passaggio 

tubazioni di progetto
7 g 6 9II;548

9 A.02.02 Deviazione interferenze sottoservizi zona ingresso impianto 5 g 8II 10II
10 A.02.03 Adeguamento quadro MT cabina elettrica 2 7 g 9II 11
11 A.02.04 Realizzazione viabilità provvisoria di accesso all'impianto e ingresso provvisorio (a destra dell'ingresso attuale) 10 g 10 13
12 A.02.05 Realizzazione pozzetto di collettamento condotte di alimentazione impianto 90 g
13 A.02.05.01 Infissione palancole in zona realizzazione pozzetto, compresi tratti tubazione DN1000 in fibrocemento a monte e a valle 40 g 11 14;17II
14 A.02.05.02 Esecuzione scavo, infissione travi di sostegno palancole e sistema di ancoraggio tubazione DN1000 10 g 13 15
15 A.02.05.03 Realizzazione pozzetto (con predisposizione per panconi) 30 g 14 16
16 A.02.05.04 Rinterro e rimozione palancole 10 g 15 19
17 A.02.06 Deviazione tubazioni mandata pompe fanghi terziari 30 g 13II
18 A.03 FASE 3 - DEVIAZIONE TUBAZIONI ALIMENTAZIONE IMPIANTO 223 g
19 A.03.01 Posa tubazione DN1200 per deviazione tubazione da Sollevamento Radicchio Rosso verso pozzetto collettamento reflui, compresi

infissione palancole, scavo, posa tubazione, rinterro e rimozione palancole - apposizione pancone su foro ingresso pozzetto
27 g 16 20

20 A.03.02 Posa 6m tubazione DN1400 in acciaio bitumato per collegamento pozzetto collettamento reflui a manufatto pretratt. progetto, 
compresi infissione palancole, scavo, posa tubazione, rinterro e rimozione palancole - apposizione pancone su foro pozzetto

7 g 19 21II-1 g

21 A.03.03 Installazione pompa provvisoria di emergenza in pozzetto 60x60 (fuori impianto) su tubazione DN1000 in fibrocemento 2 g 20II-1 g 22II
22 A.03.04 Predisposizione area di cantiere per rimozione tratto tubazione in fibrocemento DN1000 in pozzetto collettamento reflui 1 g 21II 23
23 A.03.05 Spegnimento impianti di sollevamento afferenti alla condotta DN1000 in fibrocemento da Chiavica Romea 1 g 22 24II
24 A.03.06 Intercettazione foro tubazione DN1000 in fibrocemento da Chiavica Romea mediante apposizione di pallone in manufatto 

ingresso impianto esistente
1 g 23II 25II

25 A.03.07 Incapsulamento e rimozione parte superiore tratto tubazione DN1000 in fibrocemento in pozzetto collettamento reflui 1 g 24II 26II
26 A.03.08 Apposizione pallone in foro DN1000 parzialmente aperto in pozzetto collettamento reflui (lato sud) 1 g 25II 27II
27 A.03.09 Rimozione parte inferiore tratto tubazione DN1000 in fibrocemento in pozzetto collettamento e successiva decontaminazione 

area di cantiere
1 g 26II 28II

28 A.03.10 Rimozione pallone su foro DN1000 in manufatto ingresso impianto 1 g 27II 29II
29 A.03.11 Rimozione pallone su foro DN1000 in pozzetto collettamento reflui ingresso impianto 1 g 28II 30II
30 A.03.12 Rimozione pompa provvisoria di emergenza in pozzetto 60x60 (fuori impianto) 1 g 29II 31II
31 A.03.13 Riattivazione impianti di sollevamento afferenti alla condotta DN1000 in fibrocemento da Chiavica Romea 1 g 30II 32
32 A.03.14 Spegnimento pompe sollevamento Radicchio Rosso 1 g 31 33II;40II
33 A.03.15 Intercettazione tubazione DN1200 in calcestruzzo mediante apposizione di pallone su foro in manufatto ingresso impianto 1 g 32II 35
34 A.03.16 Completamento lavori di collegamento tubazione DN1200 da Radicchio Rosso a pozzetto collettamento reflui (tra nuovo tratto 

posato e tratto esistente)
7 g

35 A.03.16.01 Infissione palancole ed esecuzione scavo (finalizzato a taglio e rimozione 7m DN1200 in cls e posa ultimo tratto nuova 
tubazione DN1200 in acciaio)

3 g 33 36;59II

36 A.03.16.02 Demolizione tubazione DN1200 in calcestruzzo da punto di collegamento (posizione curva 90°) fino a pozzetto su tratto fuori 
impianto  

1 g 35 37

37 A.03.16.03 Posa ultimo tratto tubazione in acciaio DN1200 per collegamento a nuova tubazione DN1200 (collegamento a pozzetto 
esistente fuori impianto), rinterro e rimozione palancole

3 g 36 38FF

38 A.03.16.04 Rimozione pancone su foro DN1200 da sollevamento Radicchio Rosso in pozzetto collettamento reflui (inserito dopo 
realizzazione pozzetto)

1 g 37FF 39

39 A.03.17 Riattivazione impianto di sollevamento Radicchio Rosso 1 g 38
40 A.03.18 Installazione sistema di by-pass provvisorio su pozzetto collettamento reflui (pompe, tubazioni, container QE e container per 

vuoto), collegamenti elettrici, alimentazione container QE e collaudi
16 g 32II 41

41 A.03.19 Installazione gruppo elettrogeno per sollevamento provvisorio da pozzetto collettamento a manufatto ingresso impianto, 
installazione cabina di trasformazione provvisoria e avviamento by-pass

4 g 40 42;43

42 A.03.20 Intercettazione definitiva tubazione DN1000 in fibrocemento mediante apposizione di pancone in pozzetto collettamento su foro 
relativo (direzione manufatto ingresso impianto)

1 g 41

43 A.03.21 Apposizione pallone su foro tubazione DN1000 in fibrocemento in manufatto ingresso impianto 1 g 41 44
44 A.03.22 Rimozione tratto tubazione DN1200 in calcestruzzo non sovrapposto alla tubazione DN1000 in fibrocemento (lunghezza tubazione

da rimuovere 85 m), compresi infissione palancole, scavo, demolizione tubazione, rinterro e rimozione palancole
24 g 43 46

45 A.03.23 Rimozione tratto tubazione DN1000 in fibrocemento non sovrapposto alla tubazione DN1200 in calcestruzzo (lunghezza 
tubazione da rimuovere 25 m)

23 g

46 A.03.23.01 Predisposizione area di cantiere 2 g 44 47
47 A.03.23.02 Infissione palancole ed esecuzione scavo 7 g 46 48
48 A.03.23.03 Confinamento statico, incapsulamento e rimozione tubazione 7 g 47 49
49 A.03.23.04 Decontaminazione cantiere, rinterro e rimozione palancole 7 g 48 51
50 A.03.24 Rimozione tratti sovrapposti tubazione DN1000 in fibrocemento e DN1200 in calcestruzzo (da sovrapposizione a manufatto 

ingresso impianto)
112 g

51 A.03.24.01 Predisposizione area di cantiere 5 g 49 52
52 A.03.24.02 Infissione palancole 25 g 51 53
53 A.03.24.03 Esecuzione scavo per rimozione tubazione più superficiale (lunghezza 70 m tubazione DN1200 in calcestruzzo) 6 g 52 54
54 A.03.24.04 Demolizione manuale controllata tubazione DN1200 in calcestruzzo 14 g 53 55
55 A.03.24.05 Prosecuzione scavo per rimozione tubazione più profonda (lunghezza 70 m tubazione DN1000 in fibrocemento) 6 g 54 56
56 A.03.24.06 Confinamento statico, incapsulamento e rimozione tratto in fibrocemento 28 g 55 57
57 A.03.24.07 Decontaminazione cantiere, rinterro e rimozione palancole 28 g 56 58
58 A.03.25 Posa tubazione DN800 in acciaio bitumato per scarico emergenza provvisorio da pozzetto collettamento reflui, compresi scavo, 

posa tubazione e rinterro, e rimozione pancone su foro DN800 scarico emergenza (inserito dopo realizzazione pozzetto)
15 g 57 72

59 A.03.26 Esecuzione scavo per deviazione tubazione DN600 in PRFV da Sant'Alberto e tubazione DN200 in acciaio da sollevamento Bassette
Ovest, compresa infissione palancole su tratto comune

30 g 35II 60

60 A.03.27 Posa tubazione DN600 in PRFV (escluso tratto iniziale) per deviazione tubazione esistente da Sant'Alberto fino a pozzetto 
collettamento e successivo rinterro fino a quota di posa tubazione DN200 in acciaio da Bassette Ovest

30 g 59 61

61 A.03.28 Posa tubazione DN200 in acciaio (escluso tratto iniziale) per deviazione tubazione da sollevamento Bassette Ovest e 
completamento rinterro

7 g 60

62 A.04 FASE 4 - REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA UFFICI 317 g
63 A.04.01 Abbattimento alberi zona palazzina uffici esistente 7 g 548 402II;64
64 A.04.02 Opere di consolidamento del terreno, scavi e rinterri 35 g 63 65
65 A.04.03 Realizzazione struttura portante, opere edili, finiture architettoniche 245 g 64 66FF;551II
66 A.04.04 Installazione impianti elettrici e civili 45 g 65FF 67;69
67 A.04.05 Installazione nuovo PLC sistema di automazione 30 g 66 68;70FF
68 A.04.06 Avviamento nuovo sistema di automazione (integrazione sezioni impiantistiche esistenti) 0 g 67
69 A.04.07 Allestimento uffici 15 g 66 70FF
70 A.04.08 Smantellamenti e demolizione palazzina uffici esistente 10 g 67FF;69FF
71 A.05 FASE 5 - REVAMPING RIPARTITORE ALLE LINEE BIOLOGICHE 1-2 ESISTENTI 170 g
72 A.05.01 Chiusura paratoie ripartitore ai sedimentatori primari 1 g 58 99II;73II;97II
73 A.05.02 Installazione sistema di by-pass provvisorio sollevamento intermedio (pompe, tubazioni, container QE e container per vuoto), 

collegamenti elettrici, alimentazione container QE e collaudi - Attivazione by-pass per invio refluo a denitro 1-2 - STEP 1
16 g 72II 74FF;75FF;76FF

74 A.05.03 Spegnimento idrovore sollevamento intermedio 1 g 73FF
75 A.05.04 Chiusura paratoie alimentazione denitrificazione linea 1 e denitrificazione linea 2 1 g 73FF
76 A.05.05 Chiusura n. 4 paratoie su ripartitore alle linee biologiche esistenti 1 g 73FF 77
77 A.05.06 Svuotamento torrino sollevamento intermedio 1 g 76 78
78 A.05.07 Rimozione paratoia su foro DN1200 tubazione in fibrocemento diretta a sedimentazione primaria (in torrino sollevamento 

intermedio)
1 g 77 79II

79 A.05.08 Apposizione pallone su foro tubo collegamento torrino sollevamento intermedio - ripartitore alle linee biologiche esistenti 1 g 78II 80II
80 A.05.09 Svuotamento ripartitore alle linee biologiche esistenti 1 g 79II 82
81 A.05.10 Rimozione tratto tubazione DN1200 in fibrocemento tra ripartitore alle linee biologiche esistenti e pretrattamenti 10 g
82 A.05.10.01 Predisposizione area di cantiere 1 g 80 83
83 A.05.10.02 Infissione palancole ed esecuzione scavo su tubo DN1200 in fibrocemento da sedimentatore primario 1 (lunghezza 6 m) 1 g 82 84
84 A.05.10.03 Confinamento statico, incapsulamento, rimozione 6 m tubo in fibrocemento e chiusura foro su ripartitore con calcestruzzo 7 g 83 85
85 A.05.10.04 Decontaminazione cantiere, rinterro e rimozione palancole 1 g 84 87
86 A.05.11 Rimozione tratto tubazione DN1200 in fibrocemento da tie-in per installazione valvola di intercettazione HW51MOV2101 a 

sedimentatore primario 4
42 g

87 A.05.11.01 Predisposizione area di cantiere 4 g 85 88
88 A.05.11.02 Infissione palancole ed esecuzione scavo su tubo DN1200 in fibrocemento (lunghezza 70 m) 13 g 87 89
89 A.05.11.03 Confinamento statico, incapsulamento e rimozione tubo 10 g 88 90
90 A.05.11.04 Decontaminazione cantiere e rinterro (esclusa zona installazione pozzetto valvola) 15 g 89 91FI-5 g
91 A.05.12 Realizzazione pozzetto per alloggiamento valvola intercettazione flusso da dissabbiatura di progetto a ripartitore alle linee 

biologiche esistenti (HW51MOV2101)
90 g 90FI-5 g 92

92 A.05.13 Installazione giunto multidiametro HW51EJ2101, posa tronchetto in acciaio passante attraverso pozzetto, installazione valvola di 
intercettazione HW51MOV2101 e rinterro

1 g 91 93II

93 A.05.14 Riapertura n. 4 paratoie su ripartitore al biologico, paratoie alimentazione denitrificazione linea 1 e linea 2 1 g 92II 94II
94 A.05.15 Rimozione pallone da foro tubo collegamento torrino sollevamento intermedio - ripartitore al biologico 1 g 93II 95II
95 A.05.16 Riattivazione idrovore sollevamento intermedio 1 g 94II 96
96 A.05.17 Spegnimento by-pass sollevamento intermedio e rimozione pompe, tubazioni, container del sistema di by-pass - STEP 1 14 g 95
97 A.05.18 Verniciature esterne vasche denitrificazione e nitrificazione linee 1 e 2 30 g 72II
98 A.06 FASE 6 - DEMOLIZIONE MANUFATTI SEDIMENTAZIONE PRIMARIA E VASCA ACCUMULO FANGHI 142 g
99 A.06.01 Svuotamento sedimentatori primari con pompe provvisorie verso manufatto ingresso impianto 4 g 72II 100
100 A.06.02 Svuotamento ripartitore sedimentazione primaria, manufatto sollevamento fanghi primari e vasca accumulo fanghi 1 g 99 101
101 A.06.03 Pulizia sedimentatore primario 1 2 g 100 102;106
102 A.06.04 Pulizia sedimentatore primario 2 2 g 101 103;107
103 A.06.05 Pulizia sedimentatore primario 3 2 g 102 104;108
104 A.06.06 Pulizia sedimentatore primario 4 2 g 103 105;109
105 A.06.07 Pulizia vasca accumulo fanghi, ripartitore sedimentazione primaria e manufatto sollevamento fanghi primari 1 g 104 110
106 A.06.08 Rimozione opere elettromeccaniche sedimentatore primario 1 2 g 101 107
107 A.06.09 Rimozione opere elettromeccaniche sedimentatore primario 2 2 g 102;106 108
108 A.06.10 Rimozione opere elettromeccaniche sedimentatore primario 3 2 g 103;107 109
109 A.06.11 Rimozione opere elettromeccaniche sedimentatore primario 4 2 g 104;108 110
110 A.06.12 Rimozione opere elettromeccaniche sollevamento fanghi primari, paratoie e piping aereo ripartitore sedimentatori primari 1 g 105;109 111
111 A.06.13 Demolizione opere civili sedimentatore primario 4 11 g 110 112II
112 A.06.14 Demolizione opere civili sedimentatore primario 3 11 g 111II 113;130
113 A.06.15 Demolizione manufatto sollevamento fanghi primari e ripartitore sedimentazione primaria 5 g 112 114;116II
114 A.06.16 Demolizione opere civili sedimentatore primario 1 11 g 113 115II
115 A.06.17 Demolizione opere civili sedimentatore primario 2 11 g 114II
116 A.06.18 Demolizione vasca accumulo fanghi 5 g 113II 117II
117 A.06.19 Risoluzione interferenze vie cavo elettriche 5 g 116II 119
118 A.06.20 Rimozione tubazioni interrate in fibrocemento area sedimentazione primaria 91 g
119 A.06.20.01 Predisposizione area di cantiere 6 g 117 120
120 A.06.20.02 Infissione palancole ed esecuzione scavi 25 g 119 121
121 A.06.20.03 Confinamento statico, incapsulamento, rimozione tubazioni 33 g 120 122
122 A.06.20.04 Decontaminazione cantiere, rinterro e rimozione palancole 27 g 121 123
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ID Modalità
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WBS Nome Durata Predecessori Successori

123 A.06.21 Rimozione rimanenti tubazioni interrate presenti in area sedimentazione primaria (non fibrocemento) 15 g 122 125;132
124 A.06.22 Collegamento tubazione DN600 in PRFV sollevamento Sant'Alberto da tie-in a nuova tubazione 3 g
125 A.06.22.01 Infissione palancole ed esecuzione scavo 2 g 123 126
126 A.06.22.02 Messa fuori servizio sollevamento da Sant'Alberto, taglio tubazione esistente, collegamento a nuova linea, riattivazione 

sollevamento e rinterro
1 g 125 128

127 A.06.23 Collegamento tubazione DN200 in acciaio sollevamento Bassette Ovest da tie-in a nuova tubazione 1 g
128 A.06.23.01 Esecuzione scavo 0,5 g 126 129
129 A.06.23.02 Messa fuori servizio sollevamento Bassette Ovest, taglio tubazione esistente, collegamento a nuova linea, riattivazione 

sollevamento e rinterro
0,5 g 128

130 A.06.24 Frantumazione calcestruzzo di demolizione (compresa installazione 5g e rimozione impianto mobile 5g) - FASE 1 90 g 112
131 A.07 FASE 7 - REALIZZAZIONE NUOVI PRETRATTAMENTI E NUOVA CABINA ELETTRICA 436 g
132 A.07.01 Esecuzione pali trivellati in corrispondenza del nuovo ripartitore al biologico a valle dissabbiatura 10 g 123 133
133 A.07.02 Infissione palancolato metallico nuovi pretrattamenti e scavo a sezione obbligata 25 g 132 134;138II
134 A.07.03 Scavo di sbancamento al di fuori dell'area delimitata dal palancolato metallico 6 g 133 135
135 A.07.04 Scapitozzatura pali, getto di pulizia e getto della platea di fondazione in corrispondenza nuovo pozzetto ripartitore alle sezioni 

biologiche
10 g 134 136;149II

136 A.07.05 Completamento parti in elevazione nuovo pozzetto ripartitore alle sezioni biologiche 30 g 135 137
137 A.07.06 Rinterri in corrispondenza del pozzetto ripartitore alle sezioni biologiche ed estrazione palancolato metallico 2 g 136
138 A.07.07 Esecuzione pali trivellati in corrispondenza della grigliatura fine e dissabbiatura/disoleatura 63 g 133II 139
139 A.07.08 Scapitozzatura pali, realizzazione opere civili manufatto dissabbiatura/disoleatura 70 g 138 140;141II
140 A.07.09 Realizzazione locale soffianti dissabbiatura e canali grigliatura fine 67 g 139
141 A.07.10 Realizzazione diaframmi in c.a. manufatto grigliatura grossolana e sollevamento iniziale 62 g 139II 142;238
142 A.07.11 Esecuzione scavo all'interno del sollevamento iniziale, realizzazione sistema di centinatura e puntellamento metallico 13 g 141 143
143 A.07.12 Esecuzione getto di pulizia, inghisaggi di barre di connessione platea-diaframmi, esecuzione getto platea di fondazione e baggioli 

sollevamento iniziale
16 g 142 144;171II

144 A.07.13 Scapitozzatura diaframmi, esecuzione travi di coronamento grigliatura grossolana e sollevamento iniziale, esecuzione soletta di 
copertura sollevamento iniziale, rimozione sistema di centinatura e puntellamento metallico provvisionale

107 g 143 145

145 A.07.14 Esecuzione travi in copertura definitive, installazione puntelli metallici provvisionali, scavo per grigliatura grossolana 39 g 144 146
146 A.07.15 Esecuzione getto di pulizia, inghisaggi di barre di connessione platea-diaframmi, esecuzione getto platea di fondazione grigliatura 

grossolana
14 g 145 147

147 A.07.16 Esecuzione setti interni grigliatura grossolana (posizionamento casseforme, posizionamento gabbie di armatura e getto cls) 13 g 146 148
148 A.07.17 Demolizione localizzata dei diaframmi in corrispondenza delle connessioni tra le vasche, inghisaggi di barre di connessione 

contropareti-diaframmi, realizzazione delle contropareti
24 g 147 155;157

149 A.07.18 Realizzazione n. 2 pozzetti per misuratori di portata HW51 FT 2 101 e HW51 FT 2 301 da dissabbiatura 35 g 135II 150II
150 A.07.19 Risoluzione interferenze vie cavo elettriche 15 g 149II 152
151 A.07.20 Posa tubazioni di collegamento dissabbiatura - ripartitore al biologico esistente e dissabbiatura - biologico linea 3 29 g
152 A.07.20.01 Infissione palancole per tratto fuori palancolato ripartitore al biologico ed esecuzione scavo fino a pozzetto valvola intercettazione13 g 150 153
153 A.07.20.02 Posa tubazione DN1200 per collegamento dissabbiatura - ripartitore al biologico esistente (compresa installazione HW51 FT 2 

101), rinterro e rimozione palancole
13 g 152 154

154 A.07.20.03 Posa tubazione DN800 per collegamento dissabbiatura - biologico linea 3 (compresa installazione HW51 FT 2 301) 3 g 153 225
155 A.07.21 Infissione palancolato, esecuzione scavo, realizzazione pozzetto scarichi di emergenza e rinterro 47 g 148 156
156 A.07.22 Posa tubazione scarico di emergenza fino a pozzetto scarichi di emergenza in zona sollevamento finale di progetto (da 

sollevamento iniziale) con predisposizione per pancone lato sollevamento finale di progetto, compreso scavo e rinterro
16 g 155

157 A.07.23 Trattamenti superficiali interni manufatto pretrattamenti (intera sezione) 12 g 148 159II;158
158 A.07.24 Installazione opere elettromeccaniche pretrattamenti 57 g 157
159 A.07.24.01 Installazione package grigliatura grossolana HW51SN1001 3 g 157II 160II;177
160 A.07.24.02 Installazione package grigliatura fine HW51SN1002 e misuratori di livello 6 g 159II 161;162;163
161 A.07.24.03 Installazione pompe sollevamento iniziale HW51PM1001A/B/C/D/E, tubazioni di mandata e misuratori di portata 10 g 160 164
162 A.07.24.04 Installazione paratoie grigliatura grossolana 2 g 160 169
163 A.07.24.05 Installazione misuratori di livello grigliatura grossolana e sollevamento iniziale 3 g 160
164 A.07.24.06 Installazione soffianti dissabbiatura (IP00CK1001A/B/C/D/E) e air-lift (IP00CK1002A/B) 4 g 161 165II;166
165 A.07.24.07 Installazione classificatori-lavatori sabbie HW51SPR1001A/B 1 g 164II
166 A.07.24.08 Installazione air-lift, piping aereo e valvolame dissabbiatura 13 g 164 167
167 A.07.24.09 Installazione diffusori a bolle grosse 4 g 166 168
168 A.07.24.10 Installazione ponti va e vieni HW51SBR1001A/B/C/D 20 g 167
169 A.07.24.11 Installazione paratoie grigliatura fine e dissabbiatura 4 g 162 170;175FF
170 A.07.25 Finiture superficiali esterne e completamento carpenteria compresi elementi in PRFV (intera sezione) 51 g 169
171 A.07.26 Realizzazione colonne di consolidamento nuova cabina elettrica 9 g 143II 172
172 A.07.27 Scavo di sbancamento, getto di pulizia, getto della platea di fondazione della nuova cabina elettrica 10 g 171 173
173 A.07.28 Realizzazione elevazioni nuova cabina elettrica 28 g 172 174
174 A.07.29 Verniciature e finiture nuova cabina elettrica 4 g 173
175 A.07.30 Allestimento nuova cabina elettrica e realizzazione vie cavo provvisorie per alimentazione da cabina trasformazione container 21 g 169FF
176 A.07.31 Implementazione logiche di funzionamento sollevamento e pretrattamenti in automazione esistente 21 g 178FF
177 A.07.32 Realizzazione vie cavo e collegamenti elettrici 40 g 159 178
178 A.07.33 Prove di collaudo opere elettromeccaniche pretrattamenti 14 g 177 180;176FF
179 A.08 FASE 8 - COMPLETAMENTO REVAMPING RIPARTITORE ALLE LINEE BIOLOGICHE 1-2 E AVVIAMENTO NUOVI PRETRATTAMENTI 36 g
180 A.08.01 Installazione sistema di by-pass provvisorio sollevamento intermedio (pompe, tubazioni, container QE e container per vuoto), 

collegamenti elettrici, alimentazione container QE e collaudi - Attivazione by-pass per invio refluo a denitro 1-2  - STEP 2
16 g 178 189FF;181

181 A.08.02 Spegnimento idrovore sollevamento intermedio 1 g 180 182II
182 A.08.03 Chiusura paratoie alimentazione denitrificazione 1 e 2 1 g 181II 183II
183 A.08.04 Chiusura n. 4 paratoie su ripartitore al biologico 1 g 182II 184II
184 A.08.05 Intercettazione tubo collegamento torrino sollevamento intermedio - ripartitore al biologico mediante apposizione di pallone su 

foro in torrino
1 g 183II 185II

185 A.08.06 Svuotamento ripartitore al biologico e condotta DN 1000 in fibrocemento da demolire 1 g 184II 187
186 A.08.07 Rimozione 2,5 m tubazione DN1000 in fibrocemento (su ripartitore al biologico esistente) proveniente da sollevamento 

intermedio
5 g

187 A.08.07.01 Esecuzione scavo 1 g 185 188
188 A.08.07.02 Rimozione tratto tubazione e chiusura foro su ripartitore al biologico 3 g 187 189
189 A.08.07.03 Rinterro 1 g 188;180FF 191
190 A.08.08 Avviamento nuovi pretrattamenti 1 g
191 A.08.08.01 Apertura valvola intercettazione HW51MOV2101 tra dissabbiatura di progetto e ripartitore al biologico esistente 1 g 189 192II
192 A.08.08.02 Apertura paratoie alimentazione denitrificazione linee 1 e 2 1 g 191II 193II
193 A.08.08.03 Avviamento opere elettromeccaniche nuovi pretrattamenti, rimozione pancone su foro DN1200 in pozzetto collettamento 

reflui per deviazione reflui verso pretrattamenti di progetto e chiusura foro DN800 scarico emergenza mediante apposizione 
1 g 192II 194II

194 A.08.09 Spegnimento by-pass provvisorio su pozzetto collettamento reflui 1 g 193II 195II;198II
195 A.08.10 Spegnimento by-pass provvisorio sollevamento intermedio - step 2 1 g 194II 196;197II
196 A.08.11 Messa fuori servizio opere elettromeccaniche sollevamento iniziale e pretrattamenti esistenti e chiusura definitiva foro DN800 

scarico emergenza mediante apposizione pancone
5 g 195 200

197 A.08.12 Rimozione pompe e tubazioni by-pass provvisorio sollevamento intermedio - step 2 14 g 195II
198 A.08.13 Rimozione pompe e tubazioni by-pass provvisorio su pozzetto collettamento reflui 14 g 194II
199 A.09 FASE 9 - DEMOLIZIONE SOLLEVAMENTO INIZIALE E PRETRATTAMENTI ESISTENTI 143 g
200 A.09.01 Rimozione opere elettromeccaniche e piping aereo sollevamento iniziale 5 g 196 201
201 A.09.02 Rimozione opere elettromeccaniche grigliatura grossolana 1 g 200 202
202 A.09.03 Rimozione opere elettromeccaniche dissabbiatura/disoleatura 5 g 201 203
203 A.09.04 Rimozione opere elettromeccaniche grigliatura fine 2 g 202 204
204 A.09.05 Rimozione idrovore sollevamento intermedio 3 g 203 205
205 A.09.06 Rimozione paratoie pretrattamenti 2 g 204 206
206 A.09.07 Svuotamento e pulizia manufatto ingresso impianto e camera aspirazione sollevamento iniziale 1 g 205 207
207 A.09.08 Svuotamento e pulizia canali grigliatura grossolana 1 g 206 208
208 A.09.09 Svuotamento e pulizia canali dissabbiatura 4 g 207 209
209 A.09.10 Rimozione calate e diffusori a bolle grosse in canali dissabbiatura 2 g 208 210
210 A.09.11 Svuotamento e pulizia canali grigliatura fine 2 g 209 211
211 A.09.12 Svuotamento e pulizia manufatto sollevamento intermedio 2 g 210 212
212 A.09.13 Demolizione manufatto pretrattamenti esistenti e rimozione tubazioni interrate 23 g 211 214;223
213 A.09.14 Rimozione tubazione DN1000 in fibrocemento by-pass biologico esistente (eccetto tratto su manufatto denitrificazione linea 1 

per futuro collegamento giunto) e completamento rimozione tubazione DN1000 da sollevamento intermedio a ripartitore
21 g

214 A.09.14.01 Predisposizione area di cantiere 2 g 212 215;219II
215 A.09.14.02 Esecuzione scavo 3 g 214 216
216 A.09.14.03 Confinamento statico, incapsulamento e rimozione tubazioni 13 g 215 217
217 A.09.14.04 Decontaminazione cantiere e rinterro 3 g 216
218 A.09.15 Rimozione tubazione scarico di emergenza DN800 in fibrocemento, compresi scavi e rinterri 32 g
219 A.09.15.01 Predisposizione area di cantiere 5 g 214II 220
220 A.09.15.02 Esecuzione scavo 3 g 219 221
221 A.09.15.03 Confinamento statico, incapsulamento e rimozione tubazione 20 g 220 222
222 A.09.15.04 Decontaminazione e rinterro 4 g 221 294
223 A.09.16 Frantumazione calcestruzzo di demolizione (compresa installazione 5g e rimozione impianto mobile 5g) - FASE 2 90 g 212
224 A.10 FASE 10 - REALIZZAZIONE COMPARTO BIOLOGICO LINEA 3 320 g
225 A.10.01 Infissione palancolato metallico, realizzazione trave di ripartizione, esecuzione colonne di consolidamento 90 g 154 226
226 A.10.02 Esecuzione scavi 60 g 225 227
227 A.10.03 Esecuzione getto di pulizia e platea di fondazione nuovo comparto biologico 29 g 226 228
228 A.10.04 Realizzazione parti in elevazione nuovo comparto biologico (pareti esterne, pareti interne, passerella centrale in c.a.) 99 g 227 229;230
229 A.10.05 Posa tratti tubazioni entro perimetro palancolato (compreso tratto da futuro pozzetto chiarificati linea 3 e tratto scarico di 

emergenza verso scolo Fagiolo)
16 g 228

230 A.10.06 Trattamenti superficiali interni 13 g 228 234;231II
231 A.10.07 Rinterri ed estrazione palancole 8 g 230II 232;233;260
232 A.10.08 Realizzazione bacino di contenimento stoccaggio alluminato di sodio linea 3 19 g 231 235
233 A.10.09 Finiture superficiali esterne e completamento carpenteria 34 g 231
234 A.10.10 Installazione opere elettromeccaniche comparto biologico linea 3 17 g 230
235 A.10.11 Installazione stoccaggio alluminato di sodio e pompe dosatrici 1 g 232 236
236 A.10.12 Realizzazione collegamenti idraulici alluminato di sodio 1 g 235
237 A.11 FASE 11 - REALIZZAZIONE POZZETTO RACCOLTA CHIARIFICATI LINEA 3 98 g
238 A.11.01 Realizzazione diaframmi in c.a. per pozzetto raccolta chiarificati linea 3 34 g 141 239;248;245
239 A.11.02 Esecuzione scavo, scapitozzatura diaframmi e realizzazione trave di coronamento definitiva in c.a. 33 g 238 240
240 A.11.03 Prosecuzione scavo, getto di pulizia, inghisaggio di barre di connessione platea-diaframmi, realizzazione della platea, demolizione 

controllata per realizzazione fori nei diaframmi per le tubazioni
14 g 239 241

241 A.11.04 Realizzazione pareti in elevazione pozzetto raccolta chiarificati linea 3 11 g 240 242
242 A.11.05 Trattamenti superficiali interni pozzetto raccolta chiarificati linea 3 1 g 241 243
243 A.11.06 Finiture superficiali esterne e completamento carpenteria pozzetto raccolta chiarificati linea 3 inclusi elementi in PRFV 5 g 242
244 A.12 FASE 12 - REALIZZAZIONE POZZETTI SCARICO DI EMERGENZA VERSO SCOLO FAGIOLO 163 g
245 A.12.01 Realizzazione n. 2 pozzetti su tratto finale scarico di emergenza verso scolo Fagiolo e sistemazione argine mediante posa chiavica 

in c.a.
150 g 238 246

246 A.12.02 Posa completamento (fuori palancolato comparto biologico linea 3) tubazione scarico di emergenza verso scolo Fagiolo compresi 
valvola clapet su chiavica, misuratore di portata e paratoia nei pozzetti

13 g 245

247 A.13 FASE 13 - DEMOLIZIONE LABIRINTO DI DISINFEZIONE E REALIZZAZIONE POZZETTO RACCOLTA CHIARIFICATI LINEE 1-2 101 g
248 A.13.01 Intercettazione tubazione DN1200 in fibrocemento in pozzetto a valle del labirinto mediante apposizione pallone e chiusura 

paratoia in pozzetto ingresso labirinto
1 g 238 249II
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249 A.13.02 Svuotamento e pulizia labirinto di disinfezione 1 g 248II 250
250 A.13.03 Demolizione controllata manufatto labirinto di disinfezione (ad eccezione dei pozzetti di ingresso e uscita) 6 g 249 252
251 A.13.04 Realizzazione pozzetto di raccolta chiarificati linee 1 e 2 93 g
252 A.13.04.01 Realizzazione diaframmi in c.a. 34 g 250 253
253 A.13.04.02 Esecuzione scavo, scapitozzatura diaframmi e realizzazione trave di coronamento definitiva in c.a. 28 g 252 254
254 A.13.04.03 Prosecuzione scavo, getto di pulizia, inghisaggio barre di connessione platea-diaframmi, realizzazione platea, demolizione 

controllata per realizzazione fori nei diaframmi
14 g 253 255

255 A.13.04.04 Realizzazione pareti in elevazione 11 g 254 256
256 A.13.04.05 Trattamenti superficiali interni 1 g 255 257
257 A.13.04.06 Finiture superficiali esterne e installazione carpenteria in PRFV 5 g 256 258
258 A.13.05 Realizzazione tubazione di collegamento tra pozzetto raccolta chiarificati linee 1-2 e pozzetto uscita labirinto non demolito, 

compresi scavi e rinterri (per utilizzo temporaneo)
1 g 257

259 A.14 FASE 14 - REALIZZAZIONE SEDIMENTATORI SECONDARI LINEA 3 492 g
260 A.14.01 Infissione palancolato metallico, realizzazione trave di ripartizione, esecuzione colonne di consolidamento 150 g 231 261
261 A.14.02 Esecuzione scavo 150 g 260 262FI-50 g
262 A.14.03 Esecuzione getto di pulizia e platea di fondazione sedimentatore 1 linea 3 (vasca 3A) e posa tubo alimentazione e tubo scarico fango 29 g 261FI-50 g 263
263 A.14.04 Realizzazione parti in elevazione sedimentatore 1 linea 3 (vasca 3A) 29 g 262 264
264 A.14.05 Esecuzione getto di pulizia e platea di fondazione sedimentatore 2 linea 3 (vasca 3B) e posa tubo alimentazione e tubo scarico fango 29 g 263 265;268II
265 A.14.06 Realizzazione parti in elevazione sedimentatore 2 linea 3 (vasca 3B), maturazione getto 7gg 29 g 264 266
266 A.14.07 Esecuzione getto di pulizia e platea di fondazione sedimentatore 3 linea 3 (vasca 3C), maturazione getto (almeno 7gg) e posa tubo

alimentazione e tubo scarico fango 
29 g 265 267

267 A.14.08 Realizzazione parti in elevazione sedimentatore 3 linea 3 (vasca 3C) 29 g 266 269;270FI-50 g
268 A.14.09 Posa tratti tubazioni entro perimetro palancolato (compreso tratto interrato mandata soffianti linea 3) 8 g 264II 270
269 A.14.10 Trattamenti superficiali interni 15 g 267 272
270 A.14.11 Rinterri ed estrazione palancole 105 g 268;267FI-50 g279
271 A.14.12 Installazione nuove opere elettromeccaniche sedimentatori secondari linea 3 45 g
272 A.14.12.01 Installazione opere elettromeccaniche sedimentatore secondario 1 linea 3 15 g 269 273;275
273 A.14.12.02 Installazione opere elettromeccaniche sedimentatore secondario 2 linea 3 15 g 272 274;276
274 A.14.12.03 Installazione opere elettromeccaniche sedimentatore secondario 3 linea 3 15 g 273 277
275 A.14.13 Finiture superficiali esterne e completamento carpenteria compresi elementi in PRFV - sed. Secondario 1 linea 3 8 g 272
276 A.14.14 Finiture superficiali esterne e completamento carpenteria compresi elementi in PRFV - sed. Secondario 2 linea 3 8 g 273
277 A.14.15 Finiture superficiali esterne e completamento carpenteria compresi elementi in PRFV - sed. Secondario 3 linea 3 8 g 274
278 A.15 FASE 15 - REALIZZAZIONE SALA QUADRI E SOFFIANTI LINEA 3 142 g
279 A.15.01 Realizzazione colonne di consolidamento in corrispondenza della nuova sala quadri e soffianti linea 3 19 g 270 280
280 A.15.02 Scavo di sbancamento, getto di pulizia, esecuzione platea di fondazione 15 g 279 281
281 A.15.03 Esecuzione dei pilastri 14 g 280 282
282 A.15.04 Esecuzione del solaio di copertura, finiture copertura, tamponamenti, verniciature 45 g 281 283
283 A.15.05 Rinterri e sistemazioni esterne 3 g 282 284;285
284 A.15.06 Installazione soffianti linea 3 (IP00CK2301A/B/C) 2 g 283 287
285 A.15.07 Allestimento cabina di trasformazione e sala quadri 30 g 283 286
286 A.15.08 Dismissione cabina di trasformazione provvisoria e gruppo elettrogeno 5 g 285
287 A.15.09 Completamento posa tubazioni aria fuori terra 3 g 284 288
288 A.15.10 Completamento posa tubazione di collegamento pozzetto raccolta chiarificati linea 3 - filtrazione a tela (tranne ultimo tratto), 

compresi scavi e rinterri
14 g 287 289

289 A.15.11 Completamento posa tubazione fanghi di supero verso pre-ispessimento statico, compresi scavi e rinterri 13 g 288 290
290 A.15.12 Completamento posa tubazioni di collegamento nuovo comparto biologico - sedimentazione secondaria linea 3 (tratti fuori 

palancolati) compreso scavo e rinterro
7 g 289 291FF+7 g

291 A.15.13 Realizzazione vie cavo e collegamenti elettrici comparto biologico e sedimentatori 30 g 290FF+7 g
292 A.16 FASE 16 - REALIZZAZIONE TRATTAMENTI TERZIARI E SOLLEVAMENTO FINALE 453 g
293 A.16.01 Realizzazione manufatto filtrazione a tela 197 g
294 A.16.01.01 Realizzazione diaframmi in c.a. 56 g 222 295;300;304
295 A.16.01.02 Esecuzione scavo, scapitozzatura diaframmi, realizzazione trave di coronamento definitivo in c.a. 57 g 294 296
296 A.16.01.03 Esecuzione del getto di pulizia, inghisaggi di barre di connessione platea-diaframmi, esecuzione getto platea di fondazione 16 g 295 297
297 A.16.01.04 Esecuzione setti interni, inghisaggi barre di connessione contropareti-diaframmi e realizzazione delle contropareti 32 g 296 298
298 A.16.01.05 Smontaggio dei tubolari metallici provvisionali e realizzazione dei puntoni in c.a. definitivi 36 g 297
299 A.16.02 Realizzazione locale tecnico filtrazione a tela 32 g
300 A.16.02.01 Scavo di sbancamento, getto di pulizia e getto della platea di fondazione 31 g 294 301
301 A.16.02.02 Installazione cabina prefabbricata 1 g 300 302
302 A.16.03 Completamento posa tubazione collegamento pozzetto chiarificati linea 3 - filtrazione a tela compreso scavo e rinterro 7 g 301
303 A.16.04 Realizzazione manufatto disinfezione UV e sollevamento finale 318 g
304 A.16.04.01 Realizzazione diaframmi in c.a. (disinfezione e sollevamento) 63 g 294 305
305 A.16.04.02 Esecuzione scavo, realizzazione sistema di centinatura e puntellamento metallico provvisionale (disinfezione e sollevamento) 7 g 304 306
306 A.16.04.03 Completamento scavo, esecuzione getto di pulizia, inghisaggi di barre di connessione platea-diaframmi, esecuzione platea di 

fondazione (sollevamento)
19 g 305 307

307 A.16.04.04 Inghisaggi pareti interne ai diaframmi, esecuzione pareti interne, posa in opera zavorra ed esecuzione del piano di lavoro, getto 
di pulizia, inghisaggio barre di connessione platea-diaframmi con impiego di resina epossidica (sollevamento)

25 g 306 308

308 A.16.04.05 Scapitozzatura diaframmi (disinfezione e sollevamento) - Esecuzione trave di coronamento definitiva in c.a. e soletta di 
copertura (sollevamento)

75 g 307 309

309 A.16.04.06 Scavo, getto di pulizia , inghisaggio barre di connessione platea-diaframmi con impiego di resina epossidica, esecuzione platea 
di fondazione (disinfezione)

13 g 308 310

310 A.16.04.07 Esecuzione trave di coronamento definitiva in c.a., esecuzione soletta di copertura, inghisaggio barre di connessione pareti 
interne con impiego di resina epossidica, realizzazione pareti interne (disinfezione)

62 g 309 311;318

311 A.16.04.08 Rimozione centinatura metallica provvisionale e puntelli metallici. Demolizione porzioni diaframma per collegamento vasche. 
Inghisaggio barre di connessione contropareti-diaframmi con impiego di resina epossidica, realizzazione contropareti  

17 g 310 312

312 A.16.04.09 Inghisaggio barre di connessione soletta torrino-diaframmi e scarico emergenza-diaframmi con impiego di resina epossidica, 
realizzazione soletta e completamento torrino e scarico di emergenza

37 g 311 315;320;321;313

313 A.16.05 Esecuzione scavo di sbancamento, getto di pulizia e getto della platea di fondazione per basamento gruppi di pressurizzazione 
HW51PM4002/4003

10 g 312 314

314 A.16.06 Installazione tettoia in PRFV su basamento per gruppi di pressurizzazione 5 g 313 316II
315 A.16.07 Collegamento scarico di emergenza sollevamento finale a pozzetto scarichi di emergenza, compresi scavo, posa e rinterro 2 g 312
316 A.16.08 Adeguamento sistema antincendio e posa tubazioni di mandata pompe di alimentazione serbatoio antincendio 20 g 314II
317 A.16.09 Realizzazione bacino di contenimento stoccaggio ipoclorito di sodio di emergenza 24 g
318 A.16.09.01 Scavo di sbancamento, getto di pulizia e getto della platea di fondazione 10 g 310 319
319 A.16.09.02 Esecuzione pareti in elevazione 14 g 318 324;332
320 A.16.10 Trattamenti superficiali interni (intera sezione) 12 g 312
321 A.16.11 Finiture superficiali esterne e completamento carpenteria compresi elementi in PRFV (intera sezione) 25 g 312 322;323
322 A.16.12 Installazione filtri a tela (HW51FLT4001) e paratoie 5 g 321 331
323 A.16.13 Allestimento locale tecnico filtrazione a tela 2 g 321 326
324 A.16.14 Installazione stoccaggio ipoclorito di sodio di emergenza 1 g 319 325
325 A.16.15 Realizzazione collegamenti idraulici ipoclorito di sodio di emergenza 1 g 324
326 A.16.16 Installazione moduli UV HW51UVD4001 4 g 323 327;328
327 A.16.17 Installazione pompe sollevamento finale HW51PM4001A/B/C/D/E, tubazioni di mandata e misuratori di portata 10 g 326
328 A.16.18 Installazione pompe alimentazione modulo UF (HW51PM4004A/B) e alimentazione gruppo antincendio (HW51PM4005A/B) 1 g 326 329
329 A.16.19 Installazione gruppi di pressurizzazione HW51PM4002/4003 2 g 328 330
330 A.16.20 Realizzazione circuito idraulico acqua tecnica da gruppi di pressurizzazione compresi scavi e rinterri 45 g 329
331 A.16.21 Realizzazione vie cavo e collegamenti elettrici 20 g 322 337
332 A.16.22 Realizzazione pozzetto valvole su mandate pompe alimentazione UF, compreso scavo di sbancamento e rinterro 30 g 319 333
333 A.16.23 Posa condotta di mandata pompe alimentazione UF, comprese valvole e misuratore di portata in pozzetto, compreso scavo e rinterro6 g 332 334
334 A.16.24 Posa giunto multidiametro HW51EJ2102 per collegamento tratto esistente by-pass biologico linee 1-2 a sollevamento finale di 

progetto
1 g 333 335

335 A.16.25 Posa tubazione by-pass biologico linee 1-2 verso sollevamento finale di progetto (collegamento a giunto su ultimo tratto non 
demolito su ripartitore), compresi scavi e rinterri

2 g 334 336;339

336 A.16.26 Rimozione panconi su fori scarico di emergenza in pozzetto scarichi di emergenza (tranne sul lato del soll. Finale) 1 g 335
337 A.16.27 Prove di collaudo trattamenti terziari 10 g 331
338 A.17 FASE 17 - DEMOLIZIONE SEDIMENTATORI TERZIARI 101 g
339 A.17.01 Attivazione by-pass sedimentatori terziari 1 g 335 340II
340 A.17.02 Svuotamento sedimentatori terziari 4 g 339II 341
341 A.17.03 Pulizia sedimentatore terziario 1 2 g 340 342;343
342 A.17.04 Pulizia sedimentatore terziario 2 2 g 341 344
343 A.17.05 Rimozione opere elettromeccaniche sedimentatore terziario 1 2 g 341
344 A.17.06 Rimozione opere elettromeccaniche sedimentatore terziario 2 2 g 342 345
345 A.17.07 Demolizione sedimentatori terziari 91 g 344 346II;350
346 A.17.08 Rimozione tubazioni interrate zona sedimentatori terziari lato nord 16 g 345II 347
347 A.17.09 Rimozione opere elettromeccaniche sollevamento acqua tecnica e demolizione locale 2 g 346 348
348 A.17.10 Rimozione e smaltimento serbatoi stoccaggio acido peracetico e ipoclorito di sodio (comprese pompe dosatrici) 2 g 347
349 A.18 FASE 18 - DEMOLIZIONE SOLLEVAMENTO FINALE ESISTENTE 122 g
350 A.18.01 Messa fuori servizio linea 2 - chiusura paratoie ripartitore al biologico e paratoie ripartitore sedimentatori linea 2, apposizione 

pallone in pozzetto unione flussi a monte labirinto su tubazione linea 2
1 g 345 351II

351 A.18.02 Realizzazione collegamento tubazione chiarificati linea 2 a pozzetto raccolta chiarificati linee 1 - 2 2 g 350II 352FF
352 A.18.03 Rimozione pallone su tubazione in pozzetto a valle del labirinto demolito 1 g 351FF 353FF
353 A.18.04 Riattivazione linea 2 - apertura paratoie ripartitore al biologico e paratoie ripartitore sedimentatori linea 2 1 g 352FF 354
354 A.18.05 Messa fuori servizio linea 1 - chiusura paratoie ripartitore al biologico e paratoie ripartitore sedimentatori linea 1 1 g 353 355II
355 A.18.06 Intercettazione tubazione DN1200 in fibrocemento da linea 1 in pozzetto a valle labirinto demolito (mediante pallone) e chiusura 

paratoia in pozzetto unione flussi a monte labirinto 
1 g 354II 356

356 A.18.07 Demolizione pozzetto ingresso labirinto e collegamento tubazione DN1200 chiarificati linea 1 a pozzetto raccolta chiarificati linee 1-22 g 355 357
357 A.18.08 Riattivazione linea 1 - apertura paratoie ripartitore al biologico e paratoie ripartitore sedimentatori linea 1 1 g 356 359
358 A.18.09 Rimozione tubazione DN1200 in fibrocemento tra pozzetto ingresso labirinto e pozzetto a valle labirinto 14 g
359 A.18.09.01 Predisposizione area di cantiere 2 g 357 360
360 A.18.09.02 Esecuzione scavo 1 g 359 361
361 A.18.09.03 Confinamento statico, incapsulamento e rimozione tubazione 10 g 360 362
362 A.18.09.04 Decontaminazione cantiere e rinterro 1 g 361 364
363 A.18.10 Posa tubazione DN1200 in acciaio da pozzetto raccolta chiarificati linee 1-2 a filtrazione a tela 50 g
364 A.18.10.01 Infissione palancole ed esecuzione scavo 20 g 362 365;387II
365 A.18.10.02 Posa tubazione, rinterro e rimozione palancole 30 g 364 366
366 A.18.11 Avviamento filtrazione a tela e disinfezione UV di progetto 1 g 365 367II
367 A.18.12 Deviazione refluo verso filtrazione a tela - in pozzetto chiarificati linee 1-2, apposizione pancone su foro tubazione provvisoria 

verso pozzetto a valle labirinto demolito e apertura paratoia su tubo verso filtrazione a tela
1 g 366II 368

368 A.18.13 Messa fuori servizio sollevamento finale esistente, svuotamento e pulizia manufatto 2 g 367 369
369 A.18.14 Rimozione pompe sollevamento finale esistente 5 g 368 370;372II
370 A.18.15 Demolizione manufatto sollevamento finale esistente 9 g 369 371II;373
371 A.18.16 Demolizione pozzetto uscita vecchio labirinto demolito 2 g 370II
372 A.18.17 Smantellamento stazione di campionamento esistente e riassaemblaggio (strumentazione, campionatore e collegamenti) in zona 

sollevamento finale di progetto
2 g 369II

373 A.18.18 Demolizione altri manufatti zona sollevamento finale esistente 10 g 370 375
374 A.18.19 Rimozione tubazioni in fibrocemento in area tra sollevamento finale esistente e vecchia disinfezione UV 8 g
375 A.18.19.01 Predisposizione area di cantiere 1 g 373 376

954 g

954 g

232 g

58 g

361 g

391 g
376 g
361 g
232 g

243 g

232 g

484 g
586 g

586 g

305 g
277 g

295 g

335 g

266 g

228 g

297 g
247 g

290 g

268 g

117 g
122 g

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Attività

Divisione

Cardine

Margine di flessibilità

Slittamento

Riepilogo

Riepilogo progetto

Critica riportata

Divisione critica riportata

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Critica

Divisione critica

Avanzamento



ID Modalità
attività

WBS Nome Durata Predecessori Successori

376 A.18.19.02 Esecuzione scavo 1 g 375 377
377 A.18.19.03 Confinamento statico, incapsulamento e rimozione tubazione 5 g 376 378
378 A.18.19.04 Decontaminazione cantiere e rinterro 1 g 377 380
379 A.18.20 Posa tubazione DN1200 in acciaio per scarico refluo da sollevamento finale di progetto a giunto multidiametro HW51EJ4002 

(per collegamento a tratto esistente verso scolo Cupa)
12 g

380 A.18.20.01 Esecuzione scavo 3 g 378 381
381 A.18.20.02 Posa tubazione e rinterro 9 g 380 382
382 A.18.21 Attivazione sollevamento finale di progetto 0 g 381 384;389
383 A.18.22 Rimozione ultimo tratto tubazione DN1200 in fibrocemento esistente su scarico di emergenza in scolo Fagiolo 5 g
384 A.18.22.01 Predisposizione area di cantiere e scavo 1 g 382 385
385 A.18.22.02 Confinamento statico, incapsulamento e rimozione tubazione 3 g 384 386
386 A.18.22.03 Decontaminazione cantiere e rinterro 1 g 385 398;397
387 A.18.23 Frantumazione calcestruzzo di demolizione (compresa installazione e rimozione impianto mobile) - FASE 3 e ultima 90 g 364II
388 A.19 FASE 19 - AVVIAMENTO LINEA BIOLOGICA 3 22 g
389 A.19.01 Prove di collaudo comparto biologico e sedimentatori secondari 2 g 382 390
390 A.19.02 Apertura paratoia dissabbiatura e invasamento comparto biologico 1 g 389 391;395
391 A.19.03 Avviamento soffianti linea 3 1 g 390 392
392 A.19.04 Messa a regime processo biologico a fanghi attivi 15 g 391 393
393 A.19.05 Avviamento opere elettromeccaniche sedimentatori linea 3 1 g 392 394II
394 A.19.06 Riempimento e attivazione sedimentatori secondari 3 g 393II
395 A.19.07 Installazione e setup controllore di processo 7 g 390
396 A.20 FASE 20 - SISTEMAZIONI FINALI E DISMISSIONE CANTIERE LINEA ACQUE 75 g
397 A.20.01 Realizzazione rete di scarico linea acque 60 g 386 400;399II
398 A.20.02 Realizzazione opere stradali linea acque 50 g 386
399 A.20.03 Realizzazione illuminazione esterna e vie di accesso 30 g 397II
400 A.20.04 Rimozione cantiere linea acque 15 g 397
401 A.21 FASE 21 - SVUOTAMENTO E BONIFICA DIGESTORE ANAEROBICO 1 29 g
402 A.21.01 Isolamento digestore e raffreddamento fango per inibizione produzione biogas 4 g 63II 404FF
403 A.21.02 Inertizzazione digestore con azoto 3 g
404 A.21.02.01 Installazione pacchi bombole azoto 1 g 402FF 405
405 A.21.02.02 Inertizzazione digestore con azoto mediante collegamento pacchi bombole a valvola di sicurezza 2 g 404 406
406 A.21.03 Rimozione primi 2.000 mc di fango per gravità verso post-ispessitore statico 3 g 405 408FF
407 A.21.04 Rimozione e trattamento ulteriori 350 mc di fango 5 g
408 A.21.04.01 Predisposizione area di lavoro e posizionamento apparecchiature di lavoro per completamento svuotamento 2 g 406FF 409
409 A.21.04.02 Esecuzione hot tapping su passo d'uomo digestore per realizzazione n. 2 tronchetti valvolati (n. 1 DN 5" e n. 1 DN 2") 1 g 408 410
410 A.21.04.03 Prelievo di circa 350 mc di fango tramite motopompa attraverso il tronchetto DN 5" realizzato su passo d'uomo (svuotamento 

fino all'estradosso superiore del passo d'uomo), grigliatura meccanica a 5 mm e rilancio verso cassone volano
1 g 409 411

411 A.21.04.04 Disidratazione fango grigliato mediante centrifuga mobile e scarico fango disidratato in zona scarico centrifughe d'impianto 1 g 410 413
412 A.21.05 Rimozione e trattamento ulteriori 300 mc di fango 4 g
413 A.21.05.01 Prelievo di circa 300 mc di fango tramite autospurgo (svuotamento al di sotto estradosso inferiore passo d'uomo) attraverso 

valvola DN 5" e contemporanea diluizione del fango mediante iniezione di acqua ad alta pressione attraverso valvola DN 2"
1 g 411 414

414 A.21.05.02 Grigliatura meccanica a 5 mm e rilancio fango in cassone volano 1 g 413 415
415 A.21.05.03 Disidratazione fango grigliato mediante centrifuga mobile e scarico fango disidratato in zona scarico centrifughe d'impianto 1 g 414 416
416 A.21.05.04 Apertura passo d'uomo 1 g 415 418
417 A.21.06 Rimozione e trattamento ulteriori 350 mc di fango per consentire l'accesso al digestore degli operatori 3 g
418 A.21.06.01 Prelievo di circa 350 mc di fango tramite autospurgo attraverso passo d'uomo e contemporanea diluizione del fango mediante 

iniezione di acqua ad alta pressione
1 g 416 419

419 A.21.06.02 Grigliatura meccanica a 5 mm e rilancio fango in cassone volano 1 g 418 420
420 A.21.06.03 Disidratazione fango grigliato mediante centrifuga mobile e scarico fango disidratato in zona scarico centrifughe d'impianto 1 g 419 422
421 A.21.07 Completamento svuotamento digestore 10 g
422 A.21.07.01 Montaggio su passo d'uomo laterale di sistema di evacuazione a brandeggio omologato 1 g 420 423
423 A.21.07.02 Accesso operatori all'interno del digestore previa verifica stato di salubrità atmosfera 1 g 422 424II
424 A.21.07.03 Diluizione e aspirazione fango di fondo mediante autospurgo operando dall'interno del digestore 4 g 423II 425;427
425 A.21.07.04 Grigliatura meccanica a 5 mm, dissabbiatura a 40 micron e rilancio fango trattato a cassone volano 2 g 424 426
426 A.21.07.05 Scarico fango trattato in cassone in zona scarico centrifughe d'impianto 1 g 425
427 A.21.07.06 Lavaggio interno del digestore con scarico acque di lavaggio in testa impianto 4 g 424 428
428 A.21.07.07 Certificazione GAS FREE del digestore 0 g 427 429
429 A.21.07.08 Dismissione cantiere 1 g 428 431
430 A.22 FASE 22 - DEMOLIZIONE DIGESTORE ANAEROBICO FUORI SERVIZIO 21 g
431 A.22.01 Rimozione opere elettromeccaniche, piping aereo, sistema di miscelazione biogas, carpenteria (compresi cabinati pompe di 

ricircolo fango e compressori biogas) e coibentazione
7 g 429 432

432 A.22.02 Demolizione manufatto (compresa passerella aerea) e demolizione piazzale antistante 14 g 431 434
433 A.23 FASE 23 - REVAMPING DIGESTORE ANAEROBICO 1 173 g
434 A.23.01 Rimozione opere elettromeccaniche digestore (compreso filtro biogas), piping aereo, sistema di miscelazione biogas, carpenteria 

(compresi cabinati pompe di ricircolo fango e compressori biogas) e coibentazione
7 g 432 435

435 A.23.02 Verifiche e ripristini su struttura digestore 15 g 434 436
436 A.23.03 Realizzazione basamento scambiatore di calore e locale tecnico digestore 13 g 435 437;440FF+7 g
437 A.23.04 Realizzazione basamento assorbitore biogas 1 g 436 438II
438 A.23.05 Realizzazione scatolare per attraversamento strada per tubazioni di collegamento scambiatore - centrale termica 7 g 437II 439
439 A.23.06 Realizzazione baulettatura per tubazioni di collegamento scambiatore - centrale termica 7 g 438 453
440 A.23.07 Realizzazione locale tecnico digestore 14 g 436FF+7 g 441
441 A.23.08 Posa piping aereo fanghi e biogas su digestore e installazione valvolame e strumentazione 3 g 440 442
442 A.23.09 Installazione sistema di miscelazione fanghi e piping all'interno del digestore 3 g 441 443;444
443 A.23.10 Installazione cupola digestore 2 g 442 446
444 A.23.11 Installazione valvola telescopica 1 g 442
445 A.23.12 Allestimento locale tecnico digestore 1 3 g
446 A.23.12.01 Installazione pompe di ricircolo fanghi 2 g 443 447
447 A.23.12.02 Posa piping, valvolame e strumentazione 1 g 446 448
448 A.23.13 Installazione scambiatore di calore HS00HE5001/5002 e strumentazione relativa (sonde temperatura e pressione) 3 g 447 449
449 A.23.14 Posa tubazioni collegamento scambiatore - digestore, installazione n. 4 valvole a saracinesca DN400 e strumentazione digestore 

(sonda pH, misuratore di portata fango ricircolo)
5 g 448 450

450 A.23.15 Installazione tettoia package assorbitore biogas FB00ABS5001 1 g 449 451
451 A.23.16 Installazione package assorbitore biogas FB00ABS5001 1 g 450 452;456
452 A.23.17 Posa tubazioni interrate biogas fino a centrale termica, compresi scavi e rinterri 2 g 451 453
453 A.23.18 Posa tubazioni interrate di collegamento scambiatore - centrale termica 2 g 452;439 454
454 A.23.19 Posa coperchi su baulettatura tubazioni interrate acqua da scambiatore di calore a centrale termica 3 g 453 455
455 A.23.20 Posa tubazione interrata DE160 in PE da locale ispessimento dinamico a tubazione di ricircolo fanghi digestore, compresi scavi e 

rinterri
5 g 454 457

456 A.23.21 Realizzazione vie cavo e collegamenti elettrici 7 g 451 459
457 A.23.22 Realizzazione coibentazione digestore 1 45 g 455 458
458 A.23.23 Installazione scala digestore 1 4 g 457 460
459 A.23.24 Prove di collaudo opere elettromeccaniche digestore 1 3 g 456
460 A.23.25 Smontaggio scala digestore 2 2 g 458 461
461 A.23.26 Realizzazione coibentazione digestore 2 45 g 460 462
462 A.23.27 Rimontaggio scala digestore 2 2 g 461 464
463 A.24 FASE 24 - ALLESTIMENTO LOCALE ISPESSIMENTO DINAMICO E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA 156 g
464 A.24.01 Rimozione cogeneratori, quadri elettrici e tubazioni 5 g 462 465;466II
465 A.24.02 Opere edili per adeguamento locale 60 g 464 467
466 A.24.03 Rimozione scambiatore di calore al servizio del digestore anaerobico 1 1 g 464II
467 A.24.04 Installazione ispessitori dinamici e quadri elettrici 15 g 465 468
468 A.24.05 Installazione stazione di preparazione polielettrolita e quadro elettrico 5 g 467 469
469 A.24.06 Installazione pompe dosaggio soluzione polielettrolita HS00PM5004A/B/C 3 g 468 470
470 A.24.07 Collegamenti idraulici e installazione strumentazione e valvole 5 g 469 471
471 A.24.08 Spegnimento pompe HS00PM5001A/B/C e chiusura valvola a saracinesca su ingresso trituratore 1 g 470 472II
472 A.24.09 Intercettazione digestore anaerobico 2 1 g 471II 473FF
473 A.24.10 Modifica configurazione tratti di mandata pompe fanghi pre-ispessiti HS00PM5001A/B/C 5 g 472FF 474
474 A.24.11 Completamento posa tubazioni di collegamento ispessimento dinamico - digestione anaerobica (tratti esterni locale), compresi 

scavi e rinterri
5 g 473 475

475 A.24.12 Realizzazione vie cavo e collegamenti elettrici 5 g 474 476
476 A.24.13 Prove di collaudo 2 g 475 477FF;478FF
477 A.24.14 Riapertura valvola a saracinesca su ingresso trituratore e apertura valvole alimentazione digestori anaerobici 1 e 2 1 g 476FF
478 A.24.15 Riattivazione pompe HS00PM5001A/B/C e avviamento ispessitori dinamici 1 g 476FF 479;480
479 A.24.16 Riapertura valvole alimentazione digestore anaerobico 2 1 g 478 482
480 A.24.17 Riempimento e avviamento digestore anaerobico 1 50 g 478 499II
481 A.25 FASE 25 - REVAMPING PRE-ISPESSIMENTO STATICO 25 g
482 A.25.01 Isolamento pre-ispessitore statico 1 mediante chiusura valvole alimentazione fango 1 g 479 483II
483 A.25.02 Svuotamento pre-ispessitore statico 1 mediante pompe alimentazione ispessimento dinamico - HS00PM5001A/B/C 1 g 482II 484
484 A.25.03 Pulizia pre-ispessitore statico 1 mediante idrolavaggio ad alta pressione 1 g 483 485
485 A.25.04 Rimozione ponte raschiatore pre-ispessitore 1 1 g 484 486
486 A.25.05 Verniciature interne ed esterne pre-ispessitore 1 4 g 485 487
487 A.25.06 Installazione nuovo ponte raschiatore pre-ispessitore 1 1 g 486 488
488 A.25.07 Collegamenti elettrici e prove di collaudo 3 g 487 489
489 A.25.08 Riapertura valvole alimentazione fango, riempimento pre-ispessitore 1 e avviamento ponte 1 g 488 490
490 A.25.09 Isolamento pre-ispessitore statico 2 mediante chiusura valvole alimentazione fango - HS00PM5001A/B/C 1 g 489 491
491 A.25.10 Svuotamento pre-ispessitore statico 2 mediante pompe alimentazione ispessimento dinamico - HS00PM5001A/B/C 1 g 490 492
492 A.25.11 Pulizia pre-ispessitore statico 2 1 g 491 493
493 A.25.12 Rimozione ponte raschiatore pre-ispessitore 2 1 g 492 494
494 A.25.13 Verniciature interne ed esterne pre-ispessitore 2 4 g 493 495
495 A.25.14 Installazione nuovo ponte raschiatore pre-ispessitore 2 1 g 494 496
496 A.25.15 Collegamenti elettrici e prove di collaudo 3 g 495 497
497 A.25.16 Riapertura valvole alimentazione fango, riempimento pre-ispessitore 2 e avviamento ponte 1 g 496
498 A.26 FASE 26 - REVAMPING POST-ISPESSIMENTO STATICO 13 g
499 A.26.01 Isolamento post-ispessitore mediante chiusura valvole alimentazione fango 1 g 480II 500
500 A.26.02 Svuotamento post-ispessitore mediante pompe alimentazione centrifughe 1 g 499 501
501 A.26.03 Pulizia post-ispessitore 1 g 500 502
502 A.26.04 Rimozione ponte raschiatore post-ispessitore 1 g 501 503
503 A.26.05 Verniciature interne ed esterne post-ispessitore 4 g 502 504
504 A.26.06 Installazione nuovo ponte raschiatore post-ispessitore 1 g 503 505
505 A.26.07 Collegamenti elettrici e prove di collaudo 3 g 504 506
506 A.26.08 Riapertura valvole alimentazione fango, riempimento post-ispessitore e avviamento ponte 1 g 505 508
507 A.27 FASE 27 - REALIZZAZIONE SEZIONE BIOESSICCAMENTO 98 g
508 A.27.01 Demolizione n. 1 letto di essiccamento e riprofilatura terreno 6 g 506 509
509 A.27.02 Rimozione terreno e preparazione piano di posa per realizzazione basamenti 15 g 508 510
510 A.27.03 Realizzazione basamento per installazione package bioessiccamento (con predisposizione vie cavo) 30 g 509 511
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511 A.27.04 Realizzazione basamento per sala quadri bioessiccamento 10 g 510 512
512 A.27.05 Posizionamento e fissaggio biodryer 1 g 511 513
513 A.27.06 Montaggi biodryer 5 g 512 514
514 A.27.07 Installazione tettoia per copertura biodryer 1 g 513 515
515 A.27.08 Installazione tettoia per cassone fango essiccato 1 g 514 516
516 A.27.09 Posizionamento e fissaggio scrubber e biofiltro 1 g 515 517
517 A.27.10 Montaggi scrubber e biofiltro 2 g 516 518
518 A.27.11 Installazione caldaia 1 g 517 519
519 A.27.12 Installazione redler scarico fango essiccato in cassone 1 g 518 520
520 A.27.13 Collegamenti idraulici e aeraulici package e allacciamento caldaia 5 g 519 521
521 A.27.14 Installazione quadro elettrico 2 g 520 522
522 A.27.15 Allestimento sala quadri bioessiccamento 5 g 521 523
523 A.27.16 Realizzazione vie cavo e collegamenti elettrici 7 g 522 524
524 A.27.17 Prove di collaudo 5 g 523 526;527
525 A.28 FASE 28 - INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI POMPAGGIO FANGO DISIDRATATO 27 g
526 A.28.01 Posa tubazioni aeree in acciaio per alimentazione tramoggia biodryer 1 g 524
527 A.28.02 Realizzazione basamento generazione aria per sistema di pompaggio fango disidratato 2 g 524 528
528 A.28.03 Installazione tettoia sistema generazione aria 1 g 527 529
529 A.28.04 Installazione compressore e air receiver 1 g 528 530;531
530 A.28.05 Installazione pompe dosaggio polielettrolita in locale disidratazione 1 g 529
531 A.28.06 Esecuzione scavi per posa tubazioni fango disidratato 2 g 529 532
532 A.28.07 Installazione pozzetto alloggiamento spool per iniezione aria e polielettrolita e posa tubazioni interrate in PE per collegamento 

disidratazione - bioessiccamento
5 g 531 533;545

533 A.28.08 Installazione spool in pozzetto e realizzazione collegamenti di processo 2 g 532 534;535;538;539
534 A.28.09 Messa fuori servizio centrifuga HS00CEN5001A e smontaggio pompa HS00PM751B 1 g 533
535 A.28.10 Rimozione tubazione mandata pompa HS00PM751B 1 g 533 536
536 A.28.11 Installazione pompa HS00PM5008A e posa tubazione di mandata e valvolame 2 g 535 537
537 A.28.12 Collegamenti elettrici sistema di pompaggio HS00PM5008A, prove di collaudo e avviamento centrifuga HS00CEN5001A per 

scarico in cassone
3 g 536

538 A.28.13 Messa fuori servizio centrifuga HS00CEN5001B e smontaggio pompa HS00PM751A 1 g 533
539 A.28.14 Rimozione tubazione mandata pompa HS00PM751A 1 g 533 540
540 A.28.15 Installazione pompa HS00PM5008B e posa tubazione di mandata e valvolame 2 g 539 541
541 A.28.16 Collegamenti elettrici sistema di pompaggio HS00PM5008B, prove di collaudo e avviamento centrifuga HS00CEN5001B per 

scarico in cassone
3 g 540 542

542 A.28.17 Avviamento biodryer 7 g 541 543
543 A.28.18 Messa in esercizio compressore aria per sistema di pompaggio fango disidratato 1 g 542 546FF
544 A.29 FASE 29 - SISTEMAZIONI FINALI E DISMISSIONE CANTIERE LINEA FANGHI 50 g
545 A.29.01 Realizzazione illuminazione esterna e opere stradali 50 g 532
546 A.29.02 Rimozione cantiere linea fanghi 10 g 543FF
547 A.30 FASE 30 - REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI ART. 110 COMMA 3 D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. 387 g
548 A.30.01 Bonifica con trincee drenanti e riempimento a quota di intradosso della sovrastruttura stradale 90 g 8 549;63
549 A.30.02 Opere di consolidamento del terreno, scavi, rinterri e realizzazione piste di cantiere 25 g 548 554;550
550 A.30.03 Opere civili impianto rifiuti codici E.E.R. 20 03 04 e 20 03 06 130 g 549 557
551 A.30.04 Realizzazione struttura portante, opere edili, finiture architettoniche uffici pesa 245 g 65II 552FF
552 A.30.05 Installazione impianti elettrici e civili uffici pesa 20 g 551FF 553
553 A.30.06 Allestimento uffici pesa 10 g 552 584
554 A.30.07 Realizzazione rete di scarico e collegamenti idraulici 40 g 549 555II
555 A.30.08 Realizzazione vie cavo elettriche 20 g 554II 556
556 A.30.09 Sovrastruttura stradale e riempimento a verde 30 g 555 557
557 A.30.10 Installazione package grigliatura HE00 SN 7 001 e paratoia per vasca accumulo rifiuto codice E.E.R. 20 03 06 e collegamenti elettrici5 g 550;556 558
558 A.30.11 Installazione sistema di sollevamento con benna HE00 GR 7 001 per sezione trattamento rifiuto codice E.E.R. 20 03 06 e 

collegamenti elettrici
21 g 557 560

559 A.30.12 Installazione sistema di trattamento rifiuto codice E.E.R. 20 03 06 HE00 SN 7 002 28 g
560 A.30.12.01 Installazione pompe rilancio miscela acqua-sabbia HE00 PM 7 001 A/B/C 3 g 558 561
561 A.30.12.02 Installazione tramoggia di ricezione HE00 HOP 7 001 con coclea HE00 SW 7 002 1 g 560 562
562 A.30.12.03 Installazione vaglio a tamburo rotante HE00 SN 7 002 1 g 561 563
563 A.30.12.04 Installazione sistema per lavaggio materiale separato 1 g 562 564
564 A.30.12.05 Installazione pressa compattatrice con lavaggio del grigliato HE00 SW 7 004 1 g 563 565
565 A.30.12.06 Installazione n. 2 classificatori con lavaggio sabbie ad effetto Coanda HE00 SPR 7 001 A/B 3 g 564 566;567
566 A.30.12.07 Installazione quadro elettrico sistema di trattamento rifiuto codice E.E.R. 20 03 06 3 g 565 570FF
567 A.30.12.08 Installazione pompe rilancio in testa impianto HE00 PM 7 002 A/B e pompa ricircolo interno HE00 PM 7 003 3 g 565 568
568 A.30.12.09 Installazione piping aereo, strumentazione e valvolame 5 g 567 569
569 A.30.12.10 Collegamenti elettrici 10 g 568
570 A.30.13 Installazione pesa a ponte in metallo HE00 WB 7 001 e collegamenti elettrici 5 g 566FF 572II
571 A.30.14 Installazione sistema di trattamento rifiuto codice E.E.R. 20 03 04 HE00 SN 7 003 11 g
572 A.30.14.01 Installazione pompa rilancio miscela acqua-sabbia HE00 PM 7 004 1 g 570II 573
573 A.30.14.02 Installazione vaglio a tamburo rotante HE00 SN 7 003 1 g 572 574
574 A.30.14.03 Installazione pressa con lavaggio del grigliato HE00 SW 7 005 1 g 573 575
575 A.30.14.04 Installazione n. 1 classificatore con lavaggio sabbie ad effetto Coanda HE00 SPR 7 002 1 g 574 576;577
576 A.30.14.05 Installazione quadro elettrico sistema trattamento rifiuto codice E.E.R. 20 03 04 2 g 575
577 A.30.14.06 Installazione strumentazione e valvolame 2 g 575 578
578 A.30.14.07 Collegamenti elettrici 5 g 577 579
579 A.30.15 Prove di collaudo e avviamento impianto trattamento rifiuti art. 110 comma 3 D.Lgs. 152/2006 7 g 578 580
580 A.30.16 Dismissione impianto trattamento esistente (compresa pesa) e demolizione opere civili 7 g 579 581
581 A.30.17 Finiture (segnaletica, recinzioni, piantumazioni) 10 g 580 582
582 A.30.18 Realizzazione illuminazione esterna e vie d'accesso e opere stradali 40 g 581
583 A.31 FASE 31 - SISTEMAZIONI FINALI E DISMISSIONE CANTIERE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI ART. 110 COMMA 3 D.LGS. 

152/2006 E SS.MM.II.
15 g

584 A.31.01 Sistemazioni finali e rimozione cantiere impianto trattamento rifiuti art. 110 comma 3 D.Lgs. 152/2006 15 g 553

1094 g
1154 g

1150 g

1141 g

1136 g

1141 g

1094 g
1094 g
1128 g

1094 g

80 g

1331 g

1386 g

1331 g

1400 g

1331 g
1283 g

1283 g

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Attività

Divisione

Cardine

Margine di flessibilità

Slittamento

Riepilogo

Riepilogo progetto

Critica riportata

Divisione critica riportata

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Critica

Divisione critica

Avanzamento


