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Fase 1di 3 N

Si prevede |'utilizzo delle aree interne al perimetro per il deposito dei materiali e il posizionamento delle baracche di cantiere. Tali aree saranno delimitate da

recinzione temporanea, in rete metallica, opportunamente segnalate e regolamentate, e saranno gestite e operate sotto la supervisione della direzione dei lavori.

L'accesso ai siti dei due sotto-cantieri avverra a partire rispettivamente da via Campodoso e da Via Salvabella, utilizzando I'esistente viabilita locale.

| primi apprestamenti saranno installati nelle zone che risultano baricentriche rispetto agli impianti. Dopo aver predisposto le recinzioni di cantiere lungo i perimetri, si
procedera al tracciamento delle viabilita dei cantieri e alla predisposizione delle stutture temporanee che ospiteranno gli uffici di direzione cantiere, uffici tecnici,

uffici ricevimenti merci, gli spogliatoi, i servizi igienici, le mense e le infermerie.

| mezzi di trasporto merci accederanno dagli accessi a nord della piastra P5 e a sud della piastra P12 . Dopo aver superato i controlli di sicurezza ed effettuata la
registrazione dei documenti di trasporto, verra organizzato lo scarico dei materiali e la movimentazione che sara effettuata tramite mezzi controbilanciati e

transpallet elettrici.

| siti di stoccaggio dei materiali saranno adibiti in prossimita dell'entrata degli stessi. In questo modo verra garantito |'approvvigionamento dei sottocantieri che

permetteranno la realizzazione in parallelo delle opere.

Le prime forniture riguarderanno i materiali per |a realizzazione delle recinzioni perimetrali e della viabilita interna che dovra essere realizzata per permettere la

movimentazione interna dei mezzi di cantiere.

In questa fase si procedera allo stoccaggio ed alla distribuzione nei sottocantieri delle strutture ed in particolare dei pali di fondazione in acciaio zincato che saranno

infissi tramite macchine a battimento. | bilici con i moduli fotovoltaici saranno ricevuti in cantiere solo dopo aver completato il montaggio delle strutture di supporto.
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