



energy to inspire the world

ENGCOs-RAFSRU-OUT-191

04.06.2024

A:

Comune di Ravenna

ambiente.comune.ravenna@legalmail.it

e p.c.

Commissario Straordinario di Governo per il
Rigassificatore di Ravenna

[CommissarioStraordinarioRigassificazione@postacert.
regione.emilia-romagna.it](mailto:CommissarioStraordinarioRigassificazione@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Snam FSRU Italia srl

snamfsruitalia@pec.snam.it

**FSRU Ravenna e Allacciamento alla rete Nazionale Gasdotti [CUP
E63F22000090007]**

**Decreto n.3 del 07/11/2022 “Autorizzazione Unica art. 5 del D.L. n. 50/2022” e
Decreto n. 1 del 06/02/2024 “Ottimizzazioni di progetto” - Prescrizioni – Richiesta
di deroga alla esecuzione delle lavorazioni all'interno dell'area Ex-Sarom nel
periodo estivo**

Spett.le Amministrazione,

con riferimento all'opera di cui all'oggetto ed in particolare della prescrizione riportata nel
Decreto di Autorizzazione Unica n. 3 del 7 novembre 2022, che di seguito si riporta per
pronto riferimento:

*“I lavori di cantierizzazione nelle parti più prossime alla costa dovranno svolgersi in modo
da non interferire con le attività turistico – balneari e non dovranno pregiudicare la qualità
delle acque di balneazione. A tale scopo gli interventi necessari a realizzare il punto di
connessione tra la parte a terra e la parte a mare dovranno essere realizzati al di fuori
della stagione balneare così come definita nella relativa Ordinanza regionale e di norma
vigente ed operante nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica)
di maggio e il secondo fine settimana di settembre. Laddove, per motivi legati alla
cantierizzazione delle opere, fosse necessario operare all'interno di parte della finestra
temporale anzidetta, gli interventi dovranno essere realizzati in modo da ridurre al*



minimo le interferenze e dovranno essere accompagnati da un monitoraggio della qualità delle acque condotto secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 116/2008. Eventuali superamenti delle soglie relative ai parametri Enterococchi intestinali ed Escherichia coli che dovessero essere rilevati dovranno essere immediatamente comunicati alle Autorità sanitarie e ad ARPAE per l'adozione dei provvedimenti del caso."

In particolare, con riferimento all'esecuzione delle attività di tiro della condotta off-shore all'interno del microtunnel di approdo e le relative attività complementari per il collegamento tra la condotta in uscita dal microtunnel e la condotta già posata nella sede stradale del Lungomare C.Colombo, con la presente si trasmette in allegato, in analogia con quanto già prodotto in occasione dei lavori estivi 2023, la relazione descrittiva delle attività che saranno svolte all'interno dell'area ex-Sarom e delle relative azioni di mitigazione che saranno adottate.

Tale documentazione risulta così composta:

- 1) Relazione tecnico-descrittiva delle attività comprensiva delle procedure di mitigazione ambientale e valutazione degli impatti sul traffico;
- 2) Studio Previsionale di impatto acustico che riporta la simulazione di dispersione del rumore prodotto, la descrizione delle relative misure di mitigazione e la verifica del rispetto dei limiti normativi in materia di inquinamento acustico. Sulla base di quanto emerso dal già menzionato studio, l'appaltatore ha già provveduto ad inoltrare richiesta di deroga relativamente agli orari di cui di cui all'art. 30 c. 1 e 2 delle N.T.A. del Piano di Classificazione (vs prot. 0121277/2024 del 30.05.2024);
- 3) Piano di monitoraggio delle acque balneabili che sarà eseguito durante il periodo estivo, in linea con quanto prescritto dal Decreto di Autorizzazione Unica.

Distinti saluti.

il *Project Manager*

Alberto Carena

All:

csd