

Ferrara, 08/05/2024

Lagosanto 1 Srl

lagosanto1@legpec.it

e p. c. **Regione Emilia Romagna - VIPSA**

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comune di Comacchio - SUE

comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

Comune di Lagosanto

comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it

**Provincia di Ferrara – Pianificazione Territoriale, Viabilità,
Sismica**

provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

posta.certificata@pec.bonificaferarra.it

OGGETTO: Ditta LAGOSANTO 1 Srl – Sede legale in Comune di Bolzano – V. Leonardo da Vinci 12 – C.F. e P.IVA 03119000218.

ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI PROROGA INIZIO LAVORI

Facendo seguito alla richiesta di proroga presentata dalla Società in oggetto (acquisita agli atti con PG 2024/73578 in data 19/04/2024) ed al riscontro trasmesso dall'Area V.I.A. della Regione Emilia Romagna (acquisito con PG 2024/80620 del 02/05/2024), con la presente si rileva quanto segue:

- l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/2003, nell'ambito della procedura di P.A.U.R., ha disposto che la Società LAGOSANTO 1 Srl "è tenuta a dare inizio alla realizzazione dell'opera entro 3 anni dal momento in cui il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che sarà emanato dopo il presente atto dalla Regione Emilia-Romagna, sia divenuto inoppugnabile";
- il Permesso di costruire rilasciato dal Comune di Comacchio nell'ambito del medesimo procedimento, ha disposto che "i lavori di costruzione dell'impianto debbano iniziare entro 1 anno dal rilascio del PAUR";

VISTO quanto disposto dalla Legge n. 91/del 15 luglio 2022 di conversione con modificazioni del D.L. n. 50/2022 - art. 7-bis (Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire) che modifica il comma 2 dell'art. 15 del DPR 380/2001 disponendo che "Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'art. 12 del del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tra anni dal rilascio del titolo",

con la presente si comunica l'accoglimento della richiesta di proroga del termine per l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto in oggetto e si dispone che i medesimi debbano essere iniziati entro il 5 gennaio 2027.

Dott. Marco Roverati

Dirigente delegato ARPAE-SAC Ferrara

firmato digitalmente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni – Unità Autorizzazioni complesse ed Energia di Ferrara

Via Bologna, 534 – 44124 Ferrara tel 0532 234933 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it



Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni – Unità Autorizzazioni complesse ed Energia di Ferrara

Via Bologna, 534 – 44124 Ferrara tel 0532 234933 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it