

Macrofase "0": Attività preliminari e propedeutiche



FASISTICA:

- 0.0 Rilevi preliminari;
- 0.1 Taglio vegetazione;
- 0.2 Esecuzione parziale bonifica origini bellici;
- 0.3 Attestamento area logistica e di stoccaggio.

LEGENDA

- AREA LOGISTICA
- AREA DI STOCCAGGIO
- AREA OPERATIVA DI FASE
- VIABILITA' DI CANTIERE
- RECINZIONE DI CANTIERE
- RECINZIONE DI CANTIERE SU NEW JERSEY
- INGRESSO/USCITA AREA DI CANTIERE
- INTERVENTI DI FASE
- INTERVENTI REALIZZATI NELLE FASI PRECEDENTI

MACROFASE 1a - Lavorazioni in alveo Campate 12 e 13 - Parzializzazione lato SX



FASISTICA:

- 1a.1 Realizzazione dell'argine provvisorio dx per parzializzare il corso d'acqua (la continuità idraulica è garantita sul lato SX sulle campate 10 e 11);
- 1a.2 Realizzazione pista di cantiere con tornante;
- 1a.3 Scavo/Realizzazione rilevato per arrivare alla quota testa pali: pali trivellati Ø600 a monte e sotto arcate e Ø800 secanti a valle;
- 1a.4 Realizzazione soglia in c.a
- 1a.5 Rivestimento in alveo in Riprap (massi lapidei) a valle e a monte.

COMMITTENTE: **RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI BOLOGNA

PROGETTAZIONE: **VIA** VIA FANTASIA VENEZIA, 999
INTERA S.R.L. VIA CANTIERE, 8
00199 Roma (RM) Italia Tel. +39 06 52127411 Fax +39 06 52127700 Email: ingegneria@intera.it

A.A.SOGGETTO TECNICO: S.O. INGEGNERIA - DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE BOLOGNA

PROGETTO DEFINITIVO

Linea di Cintura di Bologna
Ponte sul fiume Reno al Km 8+383
Messa in sicurezza con risagomatura, impermeabilizzazione e risanamento

Canterizzazione
Fasistica - Tav. I di 3

SCALA: 1:1000
Foglio: 1 di 1

PROGETTO/ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	NOME DOC.	PROGR.OP.	FASE FUNZ. NO SISTEMA	NUMERAZ.
1 8 2 4 1 7	1 0 1	P D	T S P N	1 5	0 5	E 0 0 3

Rev.	Descrizione	Progettista	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Prima emissione	M. Di Giuliano	08/11/2019	C. Minoli	08/11/2019	M. Uccelloni	08/11/2019	E. Lelli	08/11/2019
B	Revisione	M. Di Giuliano	24/09/2021	C. Minoli	24/09/2021	M. Uccelloni	24/09/2021	E. Lelli	24/09/2021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POSIZIONE ARCHIVIO

LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.
L 1 0 1	T R 4 2 3 7	T S P N	

Verificato e manusc.	Data	Convalidato	Data	Archiviato	Data

File: 182451-01-PO-TSPN-1545-ED03B.dwg