



IMPIANTO AGRIVOLTAICO "FERRARA 5"



Comune



**FERRARA
(FE)**

Committente

JUWI DEVELOPMENT 25 S.R.L.


Via Giovanni Battista Pirelli, 30

Milano (MI) - 20124

PROGETTO DEFINITIVO

Tavola	Scala	Titolo
08R	Data Dicembre 2025	
<i>CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI</i>		

Progetto


**Laut**
engineering

LAUT engineering s.r.l.
sede legale ed operativa:
Via San Crispino, 106
35129 PADOVA
tel. 049/2612374
e-mail: laut@lautengineering.it

Ing. ALBERTO VOLTOLINA



Rev.	Data	Descrizione	Redige	Verifica	Approva
00	12/25	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	D.P.	L.M.	A.V.
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
codice		681.PD	file 681PD08R00.pdf		
QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL PROGETTISTA IL QUALE SI RISERVA L'ASSOLUTA ED ESCLUSIVA PROPRIETA' (legge n° 633 del 22/04/41 - art. 2575 e segg. C.C.)					



ID	Nome attività	Durata	-1	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22	Mese 23	Mese 24
23	Posa impianto elettrico, cavi e cavidotti, impianto di videosorveglianza	120 g	20270310172401081522290512192602091623300714212804111825020916233006132027031017240310172431071421280512192602091623300714212804111825010815222906132027031017240108152229051219260209162330061320270411182																								
24	Opere complementari per conessione e collaudo opere di conessione	30 g																									
25	Messa in servizio	40 g																									
26	Sistemazioni finali impianti	25 g																									
27	Prove, collaudi e messa in servizio	15 g																									
28	Smobilizzo cantiere	80 g																									
29	Sistemazione aree esterne, piantumazioni, opere di mitigazione	60 g																									
30	Smobilizzo Cantiere	20 g																									

