



iCube Development 16 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R15_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGE
1 di/of 2

TITLE. Cronoprogramma dei lavori

AVAILABLE LANGUAGE: IT

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Impianto agrivoltaico avanzato denominato “Voghiera PV 001” di potenza pari a 24,54 MW_p e relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Voghiera (FE) e Ferrara (FE)

“VOGHIERA PV 001”

Comune di Voghiera (FE) e Ferrara (FE)



File: VOG-PV001-R15_02_Cronoprogramma dei lavori

02	11/05/2026	Rev.02	V.Nardo	F.Trovati	L.Spaccino
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
CLIENT CODE					
VOG-PV001-R15					
PROJECT		TYPE	PROGR.	REV	
VOG-PV001		R	15	02	
CLASSIFICATION Company		UTILIZATION SCOPE Emissione per procedura di PAUR ai sensi dell'art. 27bis D.Lgs. 152/2006			

Questo documento è di proprietà di iCube Development 16. È severamente vietato riprodurre questo documento, in tutto o in parte, e fornire ad altri qualsiasi informazione correlata senza il previo consenso scritto di iCube Development 16.

ID	Lavorazione	Durata (gg)	Inizio	Fine
1	Progettazione esecutiva	45	1	46
2	Opere civili	120	46	166
3	Montaggio strutture tracker	30	90	120
4	Montaggio moduli fotovoltaici	40	130	170
5	Realizzazione/Adeguamento cabine MT/BT	40	120	160
6	Installazione inverter-trasformatori e componenti elettrici	20	160	180
7	Opere di connessione	40	180	220
8	Connessione alla rete	15	220	235
9	Installazione contatori	5	235	240
10	Collaudo	20	240	260
11	Fine lavori	1	260	261

