

	
A	28/04/22	Vignali	Bolognesi	Brugnoli	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE 					IMPIANTO SE 380/132 kV FISCAGLIA
INGEGNERIA & COSTRUZIONI 					TITOLO RACCORDI 132 kV CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A2	1 / 2		4 6 7 0 2 A	

Raccordi 132 kV

Cronoprogramma delle attività

D	Nome attività	M-1	M1	T1 M2	M3	M4	T2 M5	M6	M7	T3 M8	M9	M10	T4 M11	M12	M13	T1 M14	M15	M16	T2 M17	M18	M19	T3 M20	M21	M22	T4 M23	M24
1	Milestones																									
2	Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio		03/01																							
3	Voltura autorizzazzione a Terna																									
4	Completamento SE 380/132 kV Fiscaglia																									
5	MIS collegamento provvisorio CP Codigoro - CP Volania										22/08															
6	MIS linea 132 kV SE Fiscaglia - CP Volania																									
7	MIS linea 132 kV SE Fiscaglia - CP Ariano																									
8	MIS linea 132 kV SE Fiscaglia - CP Codigoro 1																									
9	MIS linea 132 kV SE Fiscaglia - CP Tresigallo																									
10	MIS linea 132 kV SE Fiscaglia - CP Codigoro 2																									
11	Termine delle attività																									
12	Progettazione esecutiva																									
13	Documenti generali e cartografici																									
14	Riesame della progettazione																									
15	Opere Civili																									
16	Riesame della progettazione																									
17	Strutture in acciaio																									
18	Riesame della progettazione																									
19	Asservimenti ed espropri																									
20	Approvvigionamenti																									
21	Carpenterie e strutture in acciaio																									
22	Conduttori																									
23	Cavo AT e terminali																									
24	Isolatori e morsetteria																									
25	Costruzione																									
26	Collegamento provvisorio CP Codigoro - CP Volania																									
27	Rilievo e tracciamento																									
28	Opere Civili																									
29	Montaggio carpenterie																									
30	Posa cavo AT e realizzazione terminali																									
31	Prove di messa in servizio																									
32	Demolizione linea esistente																									
33	Ripristini e smobilizzo cantiere																									
34	Linea 132 kV SE Fiscaglia - CP Volania																									
35	Taglio e reinstradamento cavo AT esistente																									
36	Realizzazione terminali cavo AT																									
37	Prove di messa in servizio																									
38	Ripristini e smobilizzo cantiere																									
39	Linea 132 kV SE Fiscaglia - CP Ariano																									
40	Rilievo e tracciamento																									
41	Opere Civili																									
42	Montaggio carpenterie																									
43	Tesatura																									
44	Prove di messa in servizio																									
45	Demolizione linea esistente																									
46	Ripristini e smobilizzo cantiere																									
47	Linea 132 kV SE Fiscaglia - CP Codigoro 1																									
48	Rilievo e tracciamento																									
49	Opere Civili																									
50	Montaggio carpenterie																									
51	Tesatura																									
52	Prove di messa in servizio																									
53	Ripristini e smobilizzo cantiere																									
54	Linea 132 kV SE Fiscaglia - CP Tresigallo																									
55	Rilievo e tracciamento																									
56	Opere Civili																									
57	Montaggio carpenterie																									
58	Posa cavo AT e realizzazione terminali																									
59	Prove di messa in servizio																									
60	Demolizione linea esistente																									
61	Ripristini e smobilizzo cantiere																									
62	Linea 132 kV SE Fiscaglia - CP Codigoro 2																									
63	Taglio e reinstradamento cavo AT esistente																									
64	Realizzazione terminali cavo AT																									
65	Prove di messa in servizio																									
66	Ripristini e smobilizzo cantiere																									
67	Ripristini e smobilizzo cantiere																									

Attività

Divisione

Cardine