



n.	Descrizione attività	giorni di lavorazione																				
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	
1	SCAFO E REALIZZAZIONE BUCIA DI SPINTA																					
2	INSTALLAZIONE MACCHINARIO																					
3	REALIZZAZIONE BUCIA DI ARRIVO																					
4	INFISSIONE TUBO CAMICIA																					
5	INFILAGGIO TUBO PEAD																					
6	OPERE DI FINITURA E COLLEGAMENTI																					
7	COLLAUDO																					

