



GRUPPO FASI 10

Scala 1 : 500

GRUPPO FASI	DURATA GRUPPO FASI (giorni)	NUMERO E DESCRIZIONE FASE	DURATA SINGOLA FASE (giorni)
10	80	Fase 19 - Avviamento linea biologica 3	22
		Fase 20 - Sistemazioni finali e dismissione cantiere linee acque	75