



GRUPPO FASI 6

Scala 1 : 500

GRUPPO FASI	DURATA GRUPPO FASI (giorni)	NUMERO E DESCRIZIONE FASE	DURATA SINGOLA FASE (giorni)
6	171	Fase 8 - Completamento revamping ripartitore alle linee Isopagine 1-2 e avviamento nuovi pretrattamenti	38
		Fase 9 - Demolizione sollevamento iniziale e pretrattamenti esistenti	143