



GRUPPO FASI	DURATA GRUPPO FASI (giorni)	NUMERO E DESCRIZIONE FASE	DURATA SINGOLA FASE (giorni)
7	625	Fase 14 - Realizzazione sedimentatori secondari linea 3	492
		Fase 15 - Realizzazione sala quadri e soffianti linea 3	142
		Fase 16 - Realizzazione trattamenti terziari e sollevamento finale	453