



## GRUPPO FASI 8

Scala 1 : 500

GRUPPO FASI	DURATA GRUPPO FASI (giorni)	NUMERO E DESCRIZIONE FASE	DURATA SINGOLA FASE (giorni)
8	101	Fase 17 - Demolizione sedimentatori terziari	101