

Spett.le **ARPAE**  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FERRARA  
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

**OGGETTO:** art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. SALVATORE PV 4 SRL - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili "MINERVA" presentato da SALVATORE PV 4 SRL, localizzato nel Comune di Poggio Renatico (FE).  
**Richiesta proroga dei termini per la trasmissione della documentazione integrativa**

In riferimento all'istanza in oggetto (Vs rif. Prat. 25146/2024 Fascicolo RER n.1317/19/2024 (VIA)), con la presente siamo a richiedere una proroga di giorni 180 (centottanta) del termine per trasmettere la documentazione integrativa attualmente fissato per il 06/04/2025, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D. Lgs 152/06.

La proroga dei termini per trasmettere la documentazione integrativa si rende necessaria per poter concludere l'iter di approvazione del Progetto Definitivo presso il Gestore di Rete TERNA ed avere tutte le informazioni necessarie per dare riscontro alle richieste di ARPAE SAC e del Comune di Ferrara in merito alle opere di connessione, soprattutto per quanto riguarda l'autorizzazione dell'ampliamento della SE ARANOVA. Inoltre la proroga permetterà allo Scrivente di instaurare un opportuno dialogo con il Comune di Poggio Renatico per la definizione dell'accordo in merito alle misure di compensazione e riequilibrio ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 239/2004.

Nello specifico:

## **RICHIESTA ARPAE - SAC**

- 1. il progetto definitivo delle opere di connessione dovrà ottenere la validazione da parte del gestore della rete TERNA Spa entro i termini di conclusione del procedimento, si chiede di riferire in merito; (l'accettazione da parte della ditta della STMG dovrà essere corredata da documentazione attestante il pagamento del 30% del corrispettivo di connessione);*
- 2. specificare se l'accordo per realizzare le opere di rete in condivisione con gli altri proponenti riguarderà solamente l'ingegneria e i lavori di adeguamento della cabina di competenza TERNA, in modo da ricevere la nuova potenza che arriva dai generatori fotovoltaici, o anche il tratto di cavidotto interrato di media tensione lungo 5,2 km;*
- 3. presentare il programma per il perfezionamento degli eventuali accordi con il Comune di Poggio Renatico in merito alle compensazioni ai sensi dell'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010;*

## **COMUNE DI FERRARA**

- 1. Variante per l'ampliamento della stazione primaria di Aranova: Si chiede di specificare le tempistiche per l'autorizzazione dell'ampliamento della Stazione Elettrica di Aranova alla quale l'impianto "Minerva" si andrà ad allacciare. Si precisa che, al momento, non si possono esprimere pareri inerenti la variante urbanistica dell'ampliamento della suddetta stazione di Aranova.*

## **COMUNE POGGIO RENATICO**

- 1. Valutazioni preliminari su autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003: Si anticipa che in sede di autorizzazione di cui all'art. 12 D.Lgs 387/2003, viene richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.*

# Salvatore PV 4 S.r.l.

*239/2004, la stipula di accordi con i soggetti proponenti, che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.*

Per ogni eventuale chiarimento si faccia riferimento:

- Ing. Roberta Brichese Tel. 3495649014
- Ing. Andrea Cacitti Tel 33476134386

Distinti saluti

Il legale Rappresentante  
Salvatore PV 4 srl  
Alberto Arcioli

*Alberto Arcioli*

Firmato digitalmente  
da: ALBERTO  
ARCIOLI  
Data: 01/04/2025  
16:46:31