SOCIETA PROPONENTE:

Grid ~ DELTA GEMINIS.R.L.

ELECTRIC THINKING

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE "TERRE DEL RENO” DA
INSTALLARE NEL COMUNE DI TERRE DEL RENO (FE)
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Giorni

Attivita Javorntiyi | St 1| sett: 2| sett. 3| sett. 4 | sett. 5 | sett. 6 | sett. 7 | sett. 8| sett. 9 sett. 10| sett. 11| sett. 12| sett. 13)sett. 14|sett. 15|sett. 16|sett. 17]sett. 18]sett. 19|sett. 20[sett. 21| sett. 22|sett. 23| sett. 24| sett. 25|sett. 26|sett. 27|sett. 28|sett. 29|sett. 30/sett. 31/sett. 32| sett. 33| sett. 34| sett. 35| sett. 36|sett. 37|sett. 38|sett. 39]sett. 40sett. 41/sett. 42{sett. 43/sett. 44| sett. 45| sett. 46|sett. 47|sett. 48|sett. 49|sett. 50|sett. 51sett. 52(sett. 53/sett. 54| sett. 55| sett. 56| sett. 57| sett. 5B|sett. 59|sett. 60|sett. 61sett. 62|sett. 63(satt. 64{sett. 65| sett 66| sett. 67| sett. 68| sett. 69| sett. 70|sett. 71|sett. 72|sett. 73|sett. 74lsett. 75| sett. 76| sett. 77| sett. 78| sett. 79 sett. 80
Tngegnera esecutiva
Ingeaneria civie dettagiata 2
Ineceneria letrica dettacliata 3
Definizions comouta metrica 1
‘Acquisti ¢ trasporto in ity
Pannell 156
Tracker &
Cabine so
Inverter centralizzati &
o o1
[ —p— s
Opere cii
Precaratione cantiere 3
Sitecamo n
Movimentatione terra 3
Trincee cavidotti s
Recinzione e cancell 52
Fniture B
nstallazione
Battitura oal tracker 108
Installions tracker 108
Instalszione modull TV 104
Posa cavidorti 108
Eouivageiamento cabine. 2%
Installions e connessions inverter %
TVCC e luminatione 2%
Commissonine n
Covidotto 36KV (codifica tratte n alegato)
Sottocamoa3.3:3.1 s
Sortocamon 312 3
Sottocamea 42 6
Sttocamon 21 a
Toc1 3
Toc2 3
Toc3 3
Toca 3
Tocs B
Tocs 3
Toc7 10
Toca 3




