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APPRONTAMENTO CANTIERE

approntamento cantiere, taglio piante e sistemazione piste

deviazione del torrente in sponda sinistra

EDIFICIO CENTRALE

scavi e movimenti di terra

opere in c.a.: realizzazione fondazione scarico ed elevazioni e posa diffusori

Riempimento scavo e formazione piano d'imposta fondazione camera di carico

opere in c.a.: realizzazione fondazione ed elevazioni camera di carico

Riempimento scavo fino al piano di accesso all'edificio centrale 

opere in c.a.: realizzazione solaio ed elevazioni edificio centrale locale turbine

opere in c.a.: realizzazione della copertura piana ed impermeabilizzazione

rinterri e strada sterrata di accesso

posa paratoie, griglia e collegamenti oleodinamici

posa macchine, quadri elettrici e collegamenti elettrici

CANALE DI DERIVAZIONE

scavi e movimenti di terra

opere in c.a.: realizzazione dei muri del canale a sezione rettangolare e del fondo

sistemazione finale pista arginale e rinterri

CANALE DI RESTITUZIONE

scavi e movimenti di terra

OPERA DI PRESA

scavo di sbancamento

opere in cls

posa paratoie, griglia e collegamenti

CAVIDOTTI

scavo posa e rinterro cavidotti

GENERALE IMPIANTO

deviazione dell'alveo fluviale nella posizione finale

sistemazioni, rinverdimenti e finiture

ultime messe a punto

collaudo generale impianto
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CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SANT'ILARIO D'ENZA
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