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Introduzione 

Il presente cronoprogramma descrive le fasi di cantiere per la realizzazione e messa in  

esercizio delle opere legate al cavidotto di media tensione passante per la SP3. 

L’impianto di produzione di energia da fonte solare è ubicato nel Comuni di Sala Bolognese,  

Calderara di Reno e San Giovanni in Persiceto e possiede una potenza elettrica di picco pari  

a 21,03 MW. 

In particolare, le posizioni della SP3 che interessano il percorso del cavo MT sono: 

 
 Da Km A Km Est [m] Nord [m] 

1 5+870 5+570 679696.96 E 4942803.52 N 

2 4+400 678938.77 E 4942927.70 N 

Tabella 1 - Posizione su coordinate WGS 84 - 33N degli elementi costituenti l'impianto fotovoltaico “Portici” 

 

Programma temporale fasi di cantiere 

I lavori di realizzazione del cavidotto in media tensione su SP3 sono programmati a partire 

dalla prima settimana di febbraio 2027 e saranno ultimati entro la fine dello stesso mese 

secondo il seguente cronoprogramma. Dovrebbe essere specificato che i lavori saranno 

eseguiti mediante un’altra linea di cavi MT, per la quale il progetto è già autorizzato 

(Portici). Pertanto, tutti gli interventi saranno realizzati tramite il metodo T.O.C. e le 

tubazioni saranno posate a una profondità adeguata rispetto al piano stradale. 

 

 

 

Tabella 2 - Cronoprogramma fasi di cantiere 
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I valori emessi dalle principali macchine ed attrezzature di cantiere sono riportati nella 

seguente tabella: 

  

TIPOLOGIA DI SORGENTE NUMERO MEZZI ADOPERATI 

Escavatore  1 

Pala cingolata 1 

Camion 4 assi 1 

Minipala gommata 1 

Attrezzatura TOC 1 

 

 


