COMUNE DI MIRANDOLA

Provincia di Modena

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORICE
UNICO REGIONALE

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI UBICATO
PRESSO L'AREA IN VIA DI MEZZO SNC
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COMMITTENTE:

BARALDINI AMBIENTE S.r.l.
Via di Mezzo 84 - 41037
Mirandola (MO)
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STAFF DI PROGETTO:

Dott. Geol. Matteo Mattioli
Dott.ssa Michela Costa
Dott.ssa Rita Costa

Ing. Gianmarco Maroncelli
Geol. Davide Sasdelli

STUDIO MATTIOLI srl
Via Santo Stefano 30
40125, Bologna (BO)

studio.mattioli@studiomattioli.com
studiomattioli.com
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STUDIO MATTIOLI

Ing. Giusy Pellegrino

CONSULENTI SPECIALISTI:

Progettista idraulico:
Progettista strutturale:
Progettista strutturale:
Geologo:

Progettista architettonico:
Progettista elettrico:

Ing. Daniele Barbetti
Ing. Daniele Barbetti
Ing. Nicola Bertaccini
Dott. Geol. Sara Cafaggi
Ing. Federica Botti

P.l. Loris Amaduzzi
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Data Note Redatto Verificato

19/03/2026  Emissione a seguito CdS Botti Barbetti
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ID Modalita [Nome attivita Durata mese 1 | mese 2 | mese 3 | mese 4
O |attivita ‘ o1 | os | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21
1 - Accantieramento lg l
2 = Scavi per sistema di smaltimento delle acque meteoriche 10g l
3 = Fornitura e posa di vasche di laminazione 5g H
4 = Realizzazione impianto fognario di scarico delle acque 30g T
5 = Impianto di sollevamento acque 30g K l
6 = Impianto di adduzione idrica per nebulizzazione cumuli 3g l
7 = Opere edili per impianti elettrici (plinti di fondazione, posa di corrugati) 5g l
8 = Installazione pali di illuminazione 4g l
9 = Realizzazione di nuova viabilita interna e pacchetti sottofondo aree impermeabilizza5 g l
10 = Realizzazione di canalette di scolo delle acque meteoriche 3g l
11 = Fornitura e installazione di nuova pesa di cantiere 4g
12 = Scavi per fondazione nuova tettoia lg
13 = Nuova platea di fondazione 2g vi
14 - Fornitura e posa di nuova tettoia in acciaio 15g
15 = Recinzioni e nuovo cancello di accesso 5g
16 = Fornitura e posa di geo blocchi a delimitazione dei cumuli di cantiere 5g 3
17 - Fornitura e posa di nuovi cassoni in area T3 1lg l
18 = Realizzazione di quadri elettrici e collegamenti per impianto LFM 3g l
19 = Realizzazione di opere a verde 10g
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