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GREEN FROGS PARMA SRL

Alla Spett.le
ARPAE SAC Parma
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

P.le della Pace, 1-43121 Parma (PR)

aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento
di Valutazione di Impatto Ambientale relativi al progetto di impianto solare agrivoltaico di tipo avanzato
“PARMA” presentato da GREEN FROGS PARMA S.R.L. localizzato nei Comuni di Traversetolo e

Montechiarugolo (PR) - Prot. RER PG.2025/117008 del 05 02 2025 Fasc. 1317 - 2025.6 (VIA) - Richiesta di Proroga

Il sottoscritto FILIPPO SIGNORONI in qualita di Amministratore Unico della societa GREEN FROGS PARMA
SRL, Proponente per I'impianto di cui all’'oggetto, con la presente richiede alla Vostra Spett.le Amministrazione
di volere concedere una proroga di 150 giorni a partire dal 02/10/2025, per poter finalizzare le risposte alle richieste di
integrazione ricevute in data 02/09/2025.

In particolare, in relazione alle richieste ricevute e alla loro complessita, si € reso necessario ulteriore tempo
per poter organizzare specifiche attivita preliminari propedeutiche alla risposta delle suddette richieste, tra le

quali:

e Organizzare nuovi sopralluoghi e rilievi mirati ad approfondire i dettagli relativi agli attraversamenti di
rii demaniali e le interferenze di vario genere del cavidotto di connessione;

e Approfondire I'analisi delle alternative di progetto;

e Approfondire I'inquadramento dei corpi idrici sotterrane;

e Approfondire le tematiche relative alla sostenibilita del progetto in merito ai rischi climatici, agli aspetti
paesaggistici e della flora e della fauna;

e Approfondire gli aspetti agronomici relativi all'impianto agrivoltaico avanzato proposto;

e Attivare la procedura di Valutazione di Incidenza di Livello 1 “Screening”;

e Approfondire la fase di cantiere del progetto;

e Rispondere alle numerose osservazioni ricevute;



GREEN FROGS PARMA SRL

Pertanto, al fine di poter predisporre la documentazione aggiornata e redatta per la puntuale e attenta risposta a
ciascuna richiesta, con la presente si richiede la proroga summenzionata di 150 giorni per poter presentare la

rispostaalle integrazionirichieste da ARPAE e dai vari entiinteressati.

Si resta in attesa di ricevere cortese riscontro, e con

I’occasione si porgono distinti saluti

Data: 25/09/2025
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L’amministratore Unico

Filippo Signoroni
GREEN FROGSPARMA SRL



