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s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49
Lavorazioni durata
Progettazione esecutiva (Legge 64/74) e di dettaglio 80
Autorizzazione Genio Civile 60
Approvvigionamento materiale 60
Stipula contratti imprese 60
Progettazione esecutiva impianto di rete 40
Validazione del Distributore del progetto esecutivo impianto di rete 40

40
Pulizia generale dell’area del cantiere  10
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere  10
Realizzazione della viabilità del cantiere  10
Baraccamenti di cantiere 20

240
Preparazione terreno 25
Realizzazione viabilità interna 30
Posa di recinzioni e cancellate  40
Realizzazione pali fondazione 40
Scavi a sezione obbligata per cavidotti 30
Scavo a sezione obbligata per locali trasformatore 10
Getto in calcestruzzo per la sottofondazione dei locali trasformatore 20
Posa locali prefabbricati 20
Installazione impianti elettrici in locali trasformatori 20
Trasporto strutture di sostegno dei moduli 10
Montaggio di carpenterie metalliche a supporto dei pannelli 35
Realizzazione dei collegamenti elettrici 50
Trasporto e montaggio moduli 70
Installazione inverter, trasformatori e quadri elettrici 50

90
Scavo a sezione obbligata  5
Getto in calcestruzzo per la sottofondazione  20
Posa locali prefabbricati 5
Montaggio apparati elettrici  25
Realizzazione di impianto elettrico interno  5
Realizzazione di impianto antintrusione  40
Realizzazione di impianto illuminazione 40

55
Scavo a sezione obbligata  5
Getto in calcestruzzo per la sottofondazione  20
Posa locale prefabbricato 5
Montaggio apparati elettrici  20
Realizzazione di impianto elettrico interno 5

Connessione rete 160
Scavo a sezione ristretta delle trincee 10
Posa in opera dei cavidotti, realizzazione delle giunzioni tra tratte 20
Rinterri 10
Redazione del Regolamento di esercizio e validazione 40
Cessione impianto di rete al gestore di rete 40
Allaccio alla rete MT esistente 20
Collaudo funzionale 20

105
Realizzazione impianto di irrigazione 25
Piantumazione alberi e arbusti  100
Realizzazione psita ciclabile 100

80
Collaudo e messa in esercizio 80

65
Smantellamento  40
Demolizioni 40
Dismissione delle opere e manufatti esistenti 30
Ripristini 30

Dismissione impianto

Locale consegna

Opere di mitigazione

Collaudo delle apparecchiature e messa in esercizio

Locale controllo, cabina utente e impianti ausiliari

mese9 mese12

Allestimento del cantiere

Impianto solare fotovoltaico 

mese10 mese11mese1 mese2 mese3 mese4 mese5 mese6 mese7 mese8



Lavorazioni durata
Progettazione esecutiva (Legge 64/74) e di dettaglio 80
Autorizzazione Genio Civile 60
Approvvigionamento materiale 60
Stipula contratti imprese 60
Progettazione esecutiva impianto di rete 40
Validazione del Distributore del progetto esecutivo impianto di rete 40

40
Pulizia generale dell’area del cantiere  10
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere  10
Realizzazione della viabilità del cantiere  10
Baraccamenti di cantiere 20

240
Preparazione terreno 25
Realizzazione viabilità interna 30
Posa di recinzioni e cancellate  40
Realizzazione pali fondazione 40
Scavi a sezione obbligata per cavidotti 30
Scavo a sezione obbligata per locali trasformatore 10
Getto in calcestruzzo per la sottofondazione dei locali trasformatore 20
Posa locali prefabbricati 20
Installazione impianti elettrici in locali trasformatori 20
Trasporto strutture di sostegno dei moduli 10
Montaggio di carpenterie metalliche a supporto dei pannelli 35
Realizzazione dei collegamenti elettrici 50
Trasporto e montaggio moduli 70
Installazione inverter, trasformatori e quadri elettrici 50

90
Scavo a sezione obbligata  5
Getto in calcestruzzo per la sottofondazione  20
Posa locali prefabbricati 5
Montaggio apparati elettrici  25
Realizzazione di impianto elettrico interno  5
Realizzazione di impianto antintrusione  40
Realizzazione di impianto illuminazione 40

55
Scavo a sezione obbligata  5
Getto in calcestruzzo per la sottofondazione  20
Posa locale prefabbricato 5
Montaggio apparati elettrici  20
Realizzazione di impianto elettrico interno 5

Connessione rete 160
Scavo a sezione ristretta delle trincee 10
Posa in opera dei cavidotti, realizzazione delle giunzioni tra tratte 20
Rinterri 10
Redazione del Regolamento di esercizio e validazione 40
Cessione impianto di rete al gestore di rete 40
Allaccio alla rete MT esistente 20
Collaudo funzionale 20

105
Realizzazione impianto di irrigazione 25
Piantumazione alberi e arbusti  100
Realizzazione psita ciclabile 100

80
Collaudo e messa in esercizio 80

65
Smantellamento  40
Demolizioni 40
Dismissione delle opere e manufatti esistenti 30
Ripristini 30

Dismissione impianto

Locale consegna

Opere di mitigazione

Collaudo delle apparecchiature e messa in esercizio

Locale controllo, cabina utente e impianti ausiliari

Allestimento del cantiere

Impianto solare fotovoltaico 
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Lavorazioni durata
Progettazione esecutiva (Legge 64/74) e di dettaglio 80
Autorizzazione Genio Civile 60
Approvvigionamento materiale 60
Stipula contratti imprese 60
Progettazione esecutiva impianto di rete 40
Validazione del Distributore del progetto esecutivo impianto di rete 40

40
Pulizia generale dell’area del cantiere  10
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere  10
Realizzazione della viabilità del cantiere  10
Baraccamenti di cantiere 20

240
Preparazione terreno 25
Realizzazione viabilità interna 30
Posa di recinzioni e cancellate  40
Realizzazione pali fondazione 40
Scavi a sezione obbligata per cavidotti 30
Scavo a sezione obbligata per locali trasformatore 10
Getto in calcestruzzo per la sottofondazione dei locali trasformatore 20
Posa locali prefabbricati 20
Installazione impianti elettrici in locali trasformatori 20
Trasporto strutture di sostegno dei moduli 10
Montaggio di carpenterie metalliche a supporto dei pannelli 35
Realizzazione dei collegamenti elettrici 50
Trasporto e montaggio moduli 70
Installazione inverter, trasformatori e quadri elettrici 50

90
Scavo a sezione obbligata  5
Getto in calcestruzzo per la sottofondazione  20
Posa locali prefabbricati 5
Montaggio apparati elettrici  25
Realizzazione di impianto elettrico interno  5
Realizzazione di impianto antintrusione  40
Realizzazione di impianto illuminazione 40

55
Scavo a sezione obbligata  5
Getto in calcestruzzo per la sottofondazione  20
Posa locale prefabbricato 5
Montaggio apparati elettrici  20
Realizzazione di impianto elettrico interno 5

Connessione rete 160
Scavo a sezione ristretta delle trincee 10
Posa in opera dei cavidotti, realizzazione delle giunzioni tra tratte 20
Rinterri 10
Redazione del Regolamento di esercizio e validazione 40
Cessione impianto di rete al gestore di rete 40
Allaccio alla rete MT esistente 20
Collaudo funzionale 20

105
Realizzazione impianto di irrigazione 25
Piantumazione alberi e arbusti  100
Realizzazione psita ciclabile 100

80
Collaudo e messa in esercizio 80

65
Smantellamento  40
Demolizioni 40
Dismissione delle opere e manufatti esistenti 30
Ripristini 30

Dismissione impianto

Locale consegna

Opere di mitigazione

Collaudo delle apparecchiature e messa in esercizio

Locale controllo, cabina utente e impianti ausiliari

Allestimento del cantiere

Impianto solare fotovoltaico 
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Lavorazioni durata
Progettazione esecutiva (Legge 64/74) e di dettaglio 80
Autorizzazione Genio Civile 60
Approvvigionamento materiale 60
Stipula contratti imprese 60
Progettazione esecutiva impianto di rete 40
Validazione del Distributore del progetto esecutivo impianto di rete 40

40
Pulizia generale dell’area del cantiere  10
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere  10
Realizzazione della viabilità del cantiere  10
Baraccamenti di cantiere 20

240
Preparazione terreno 25
Realizzazione viabilità interna 30
Posa di recinzioni e cancellate  40
Realizzazione pali fondazione 40
Scavi a sezione obbligata per cavidotti 30
Scavo a sezione obbligata per locali trasformatore 10
Getto in calcestruzzo per la sottofondazione dei locali trasformatore 20
Posa locali prefabbricati 20
Installazione impianti elettrici in locali trasformatori 20
Trasporto strutture di sostegno dei moduli 10
Montaggio di carpenterie metalliche a supporto dei pannelli 35
Realizzazione dei collegamenti elettrici 50
Trasporto e montaggio moduli 70
Installazione inverter, trasformatori e quadri elettrici 50

90
Scavo a sezione obbligata  5
Getto in calcestruzzo per la sottofondazione  20
Posa locali prefabbricati 5
Montaggio apparati elettrici  25
Realizzazione di impianto elettrico interno  5
Realizzazione di impianto antintrusione  40
Realizzazione di impianto illuminazione 40

55
Scavo a sezione obbligata  5
Getto in calcestruzzo per la sottofondazione  20
Posa locale prefabbricato 5
Montaggio apparati elettrici  20
Realizzazione di impianto elettrico interno 5

Connessione rete 160
Scavo a sezione ristretta delle trincee 10
Posa in opera dei cavidotti, realizzazione delle giunzioni tra tratte 20
Rinterri 10
Redazione del Regolamento di esercizio e validazione 40
Cessione impianto di rete al gestore di rete 40
Allaccio alla rete MT esistente 20
Collaudo funzionale 20

105
Realizzazione impianto di irrigazione 25
Piantumazione alberi e arbusti  100
Realizzazione psita ciclabile 100

80
Collaudo e messa in esercizio 80

65
Smantellamento  40
Demolizioni 40
Dismissione delle opere e manufatti esistenti 30
Ripristini 30

Dismissione impianto

Locale consegna

Opere di mitigazione

Collaudo delle apparecchiature e messa in esercizio

Locale controllo, cabina utente e impianti ausiliari

Allestimento del cantiere

Impianto solare fotovoltaico 
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