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Agenzia Interregionale per il fiume Po
AIPO

MO-E-1383 – Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia ...
IV LOTTO FUNZIONALE: Coutilizzo invaso ad uso irriguo

mesi

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 - ATTIVITA' PRECEDENTI I LAVORI (6 mesi)

1.1 PFTE: approvazioni, procedura di VIA X X X X X X X X

1.2 Procedure di gara per appalto integrato X X X X

1.3 Progettazione esecutiva X X X X X X X X X X X X

2 - ESECUZIONE DEI LAVORI (8 mesi)

2.1 Allestimento del cantiere (manufatto, condotta 
adduttrice, attraversamenti)

X X

2.2 Manufatto: opere provvisionali (palancole, 
infissione ed estrazione)

X X X X X

2.3 Manufatto: movimenti terra (scavo argine e 
rinterri/ripristini)

X X X X X X X X X

2.4 Manufatto: fondazioni speciali X X X X

2.5 Manufatto: opere in c.a. X X X X X X X X

2.6 Manufatto: impianti elettromeccanici X X X X X X X

2.7 Condotta adduttrice: posa collettore X X X X X X X X

2.8 Condotta adduttrice: opere d'arte (attraversamenti, 
collegamenti M/V)

X X X X X X X X

2.9 Collaudi (statici e funzionali) X X X X X X X

2.10 Sistemazioni finali (smantellamento del cantiere, 
ripristino delle aree)

X X

VINCOLO TRA LE FASI / SQUADRE OPERATIVE (ES. REALIZZAZIONE C.A., COLLAUDI)
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