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CARPI (MO)

CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE

PFTE REL AU_13;ASS_VIA_13 IT0MY171 IT0MY171.PFTE_13_CRONO_CR 12/23 ---

01 12/23 ILIOS Cronoprogramma di Realizzazione dell'opera IVC IVC
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E: v.calio@iliositalia.com
M: +39 328 4819015

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO 
DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO "CASCINETTO", AVENTE POTENZA 

NOMINALE DI 18,97 MWp, POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA 17,4 MW, E RELATIVE 
OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE



ID Nome attività Durata

1 Realizzazione impiano agrivoltaico 275 g
2 Impianto "Agrivoltaico" 245 g
3 Impianto Fotovoltaico 245 g
4 Allestimento cantiere 2 s
5 Sbancamenti e livellazioni 2 s
6 Installazione recinzioni, accessi 2 s
7 Scavi cabine di campo e posa manufatti 2 s
8 Scavi e rinterri cavidotti interni 15 s
9 Cablaggi BT (DC e AC), AT 15 s
10 Tracciamenti e posa tracker 30 s
11 Montaggio moduli FV, quadri campo, e cablaggi DC 30 s
12 Installazione inverter, trasformatori, cablaggi AC (BT/AT) 3 s
13 Installazione impianti telecontrollo e collegamenti 3 s
14 Scavi e rinterri elettrodotti collegamento lotti imp. (ext) 5 s
15 Cabaglli cavi AT di collegamento lotti imp. (ext) 2 s
16 Impianti ausiliari (sorveglianza, illuminazione) 2 s
17 Ripristino strade (ove previsto) 2 s
18 Opere di connessione a RTN (Distr. Prim. 36kV) 225 g
19 Allestimento cantiere (macro area) 2 s
20 Sbancamenti e livellazioni 2 s
21 Piste di accesso, recinzione e accesso 2 s
22 Scavi per fabbricati servizi 2 s
23 Realizzazione fabbricato servizi 6 s
24 Scavi sottoservizi 5 s
25 Installazione sottoservizi 3 s
26 Scavi apparati AT 5 s
27 Installazione apparati AT 5 s
28 Altri scavi e installazioni accessori 4 s
29 Cablaggi elettrici 5 s
30 Installazione trasformatori 3 s
31 Scavi e rinterri elettrodotto AT di collegamento a SE TERNA 2 s
32 Posa in opera di cavo AT di collegamento a SE TERNA 2 s
33 Collaudi e commissioning 20 g
34 Collaudi e misure impianto agrivoltaico 2 s
35 Collaudi e misure oper di connessione 2 s
36 Smobilizzi 5 g
37 Smobilizzo cantieri 1 s

S-11 S-7 S-3 S2 S6 S10 S14 S18 S22 S26 S30 S34 S38 S42 S46 S50 S54 S58
M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M

Pagina 1


		2024-02-06T15:54:16+0000
	Rappresentante legale
	SILVIA CAZZOLA


		2024-02-08T16:50:38+0000
	Vito Calio'




