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AMPLIAMENTO DEL COMPARTO AUTODROMO DI MODENA

località Marzaglia - Comune di Modena

 GEOGROUP Srl

 PRAXIS AMBIENTE Srl

 STUDIO TECNICO CAPELLARI

 STIEM - Ing. Paolo Scuderi e Ing. Luca Buzzoni

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

 ARCHILINEA Srl

 BLUEWORKS - Ing. Yos Zorzi

Aerautodromo

di Modena Spa

 Dott. Agr. Giovanni Mondani

ACCESSI DI CANTIERE

Gli accessi di cantiere saranno 4:

3 da Via Pomposiana - INGRESSO 1,2,3

1 da Via Per Marzaglia - INGRESSO 4

NOTA IMPORTANTE: Non sarà mai aperto il varco

attraverso Via Pederzona finchè non saranno realizzare la

tutte le opere necessarie a rendere viabilità compatibile con

le norme si sicurezza stradale, compresi parcheggi di

dotazione territoriale

L'AREA DI CANTIERE DI CREAZIONE DI NUOVA STRADA

SARA' REALIZZATA CON DELIMITAZIONE ALL'INGRESSO

ED AL TERMINE DELLA STESSA, SENZA CREARE

RECINSIONE PERIMETALE, IN QUANTO LE AREE

PERIMETRALI SONO CAMPI COLTIVATI, PERLOPIU'

INACCESSIBILI ALLE AUTOMOBILI

AREA SPOGLIATOI, BAGNI E DIREZIONE LAVORI:

E' stata scelta l'area dove sorgeranno i nuovi uffici in quanto

rappresenta l'unico punto che ha visibilità su tutte le aree di

cantiere, partendo dal nuovo rettilineo, fino al curvone in

prossimità della stradda provinciale 15, l'area delle nuove

tribune e relativi sovrappassi ed infine l'area della nuova

strada che collega via Pederzona.

ACCESSO DA VIA PER MARZAGLIA DA

PRIVILEGIARE PER VIABILITA'

PRINCIPALE, FRUIBILITA' ED

INGRESSO MEZZI PESANTI.

IL CANTIERE SARà DIVISO IN 3 ZONE:

1 ZONA PISTA ESTERNA A SUD

1 ZONA INTERVENTI AREA INTERNA A

PISTA ESISTENTE

1 ZONA AREA NUOVO COMPLESSO

UFFICI

LA FASE ESECUTIVA DI OGNI

PERMESSO DI COSTRUIRE

PREVEDERA' LO SVILUPPO DI UN

PIANO SPECIFICO DI

COORDINAMENTO IN FUNZIONE

DELLA CONTEMPORANEITA' CON

ALTRI CANTIERI

PARTICOLARE ATTENZIONE SARA'

RIVOLTA ALLA VIABILITA' DI CANTIERE

AL FINE DI GESTIRE LE POSSIBILI

INTERFERENZE DEI PERCORSI DI

INGRESSO ED USCITA DALLE SINGOLE

AREE DI CANTIERE. IN FASE

ESECUTIVA IL GANTT STABILIRA' LE

PRIORITA' DELLE ZONE DA

ACCANTIERARE.

AREA DI STOCCAGGIO

VIABILITA' INTERNA DI CANTIERE

AREA SPOGLIATOI, WC, DL

Confine lotto di intervento

AMPLIAMENTO TRACCIATO

LEGENDA:

SCALA 1:5000

PUNTO 3

Tavola di cantiere

OGGETTO: risposte alle richieste integrative

INGRESSO


