


ID Nome attività Durata

1 MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione  e sfioro della cassa di
espansione del fiume Secchia-MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della
cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di  Rubiera (RE)

1927 g

2 LOTTO 1 - ADEGUAMENTO DEL MANUFATTO DI SBARRAMENTO E REGOLAZIONE DELL'INVASO, DEL MANUFATTO DI DERIVAZ IONE VERSO L'INVASO LATERALE E DEI TRATTI ARGINALI CONTIGUI ASSOGGETTATI ALLA VIGILANZA DELLA DIREZION E GENERALE DIGHE E REALIZZAZIONE ARGINATURE SECONDA685 g

3 Intervento A: Adeguamento del manufatto di sbarrame nto e regolazione dell'invaso 310 g

4 Installazione del cantiere 15 g

5 Scavo per la realizzazione dei piani di fondazione 35 g

6 Esecuzione di diaframmi muri di spalla 30 g

7 Realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato 140 g

8 Demolizione di strutture esistenti 10 g

9 Messa in opera impalcato ponte di servizio 30 g

10 Messa in opera opere elettromeccaniche 30 g

11 Sistemazioni finali e rimozione cantiere 30 g

12 Intervento B: Adeguamento del manufatto di derivazio ne nell'invaso laterale 330 g

13 Installazione del cantiere 10 g

14 Scavo per la realizzazione dei piani di fondazione 60 g

15 Realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato 140 g

16 Esecuzione di diaframmi 30 g

17 Messa in opera impalcato ponte di servizio 30 g

18 Messa in opera opere elettromeccaniche 30 g

19 Sistemazioni finali e rimozione cantiere 30 g

20 Intervento C: Opere di svaso e ricalibratura della cassa in linea finalizzate al recupero del materiale  necessario per l'adeguamento dei tratti arginali120 g

21 Sfalcio della vegetazione 60 g

22 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo 60 g

23 Vagliatura e recupero materiale per realizzazione interventi D ed E 60 g

24 Intervento D: Adeguamento dei tratti arginali conti gui ai manufatti 355 g

25 Esecuzione ringrosso arginale contiguo Int. A 45 g

26 Esecuzione ringrosso arginale contiguo Int. B 45 g

27 Intervento E: Arginatura secondaria a valle dello s barramento 112 g

28 Sfalci e taglio vegetazione 2 g

29 Scavi di scotico 5 g

30 Formazione di rilevati e scavi in sagoma 8 g

31 Materassi reno 95 g

32 Piste di servizio 10 g

33 Rivestimento materasso reno con terreno vegetale 5 g

34 Idrosemina 5 g

35 Opere d'arte (attraversamento presidiato) 14 g

36 Sistemazioni finali e rimozione cantiere 2 g

37 LOTTO 2 - ADEGUAMENTO IN QUOTA DELLE ARGINATURE DEL LA CASSA DI ESPANSIONE830 g

38 Intervento H: Adeguamento delle arginature della ca ssa di espansione 830 g

39 Sfalci e taglio vegetazione 10 g

40 Scavi di scotico 160 g

41 Formazione di rilevati e scavi in sagoma 780 g

42 Realizzazione di diaframmi plastici 210 g

43 Realizzazione di diaframmi e muro in c.a. 90 g

44 Stabilizzazione a calce piste 20 g

45 Piste di servizio 150 g

46 Rifacimento rivestimenti scarpate laterali manufatto regolatore 24 g

47 Idrosemina 40 g

48 Opere d'arte (adeguamento manufatto di scarico cassa sussidiaria) 14 g

49 Impianto di illuminazione 14 g

50 Asfalti 10 g

51 Sistemazioni finali e rimozione cantiere 5 g

52 Intervento I: risagomatura e rimozione sedimenti vas ca in linea 760 g

53 Sfalcio della vegetazione 760 g

54 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo 760 g

55 Vagliatura e recupero materiale per realizzazione arginature 760 g

56 LOTTO 3 - AMPLIAMENTO DELLA CASSA DI ESPANSIONE 412 g

57 Intervento L: Soglia di sfioro tra l'invaso esisten te e l'ampliamento 82 g

58 Scavi di scotico 10 g

59 Scavi per abbassamento argine esistente 20 g

60 Opere d'arte (tubazioni attraversamento argine) 14 g

61 Rivestimento in scogliera 50 g

62 Sistemazioni finali e rimozione cantiere 2 g

63 Intervento M: Arginature di contenimento dell'invas o in ampliamento 345 g

64 Sfalci e taglio vegetazione 5 g

65 Scavi di scotico 60 g

66 Formazione di rilevati e scavi in sagoma 320 g

67 Realizzazione di diaframmi plastici 40 g

68 Stabilizzazione a calce piste 10 g

69 Piste di servizio 65 g

70 Idrosemina 10 g

71 Opere d'arte (attraversamento presidiato) 14 g

72 Sistemazioni finali e rimozione cantiere 5 g
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