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IINGEGNERIA ESECUTIVA

INGEGNERIA ESECUTIVA E PROCUREMENT 20

PREPARAZIONE AREE DI CANTIERE

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 10

REALIZZAZAZIONE DI RECINZIONE ED ACCESSI CANTIERE 10

SCAVO E PULIZIA 10

REALIZZAZIONE VIABILITA' DI CANTIERE 10

DEMOB AREA DI CANTIERE 10

APPRESTAMENTI DI CANTIERE

ALLESTIMENTO DEPOSITI E ZONE DI STOCCAGGIO 10

ALLESTIMENTO SERVIZI IGIENICO‐ASSISTENZIALI 10

ALLESTIMENTO SERVIZI SANITARI DI CANTIERE 10

IMPIANTI DI CANTIERE

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 10

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA 10

REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE 10

OPERE D'ARTE

GABBIONATA LATO EST 20

REALIZZAZIONE TERRE ARMATE 30

RECINZIONI PERIMETRALI DEFINITIVE 20

RINTERRI

REINTERRI IN AREA CAPPING 75

REINTERRI IN AREA FUORI CAPPING 60

INGEGNERIA ESECUTIVA E PROCUREMENT

INGEGNERIA ESECUTIVA E PROCUREMENT 100

PREPARAZIONE AREE DI CANTIERE

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 10

REALIZZAZAZIONE DI RECINZIONE ED ACCESSI CANTIERE 10

SCAVO E PULIZIA 10

REALIZZAZIONE VIABILITA' DI CANTIERE 10

DEMOB AREA DI CANTIERE 10

APPRESTAMENTI DI CANTIERE

ALLESTIMENTO DEPOSITI E ZONE DI STOCCAGGIO 10

ALLESTIMENTO SERVIZI IGIENICO‐ASSISTENZIALI 10

ALLESTIMENTO SERVIZI SANITARI DI CANTIERE 10

IMPIANTI DI CANTIERE

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 10

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA 10

REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE 10

FONDAZIONI EDIFICI E STRUTTURE PRINCIPALI ‐ GETTI IN OPERA

EDIFICIO 3 60

EDIFICIO 2 40

AREA VASCHE (1a, 1b, 1c, 1d) 40

EDIFICIO 13 20

EDIFICIO 12  20

EDIFICIO 5 20

FONDAZIONI PIPE RACK 60

FONDAZIONI OPERE MINORI  (BOX PREFABBRICATI, CABINE ELETTRICHE, GE) 40

MONTAGGI PREFABBRICATI ‐ EDIFICI IN OPERA

EDIFICIO 3 90

EDIFICIO 2 60

AREA VASCHE (1a, 1b, 1c, 1d) 20

EDIFICIO 13 40

EDIFICIO 12  40

EDIFICIO 5 20

INSTALLAZIONE OPERE MINORI (BOX PREFABBRICATI, CABINE ELETTRICHE, GE) 70

MONTAGGI STRUTTURE IN ACCIAIO, SERBATOI

SOTTOSERVIZI 140

IMPIANTI MECCANICI 140

IMPIANTI ELETTRICI E STRUMENTALI 100

VIABILITA', AREE VERDI, RECINZIONE 60

PRE‐COMMISS., COMMISS., START UP, TRAINING, COLLAUDI 35

TRATTAMENTI ARIA

INGEGNERIA ESECUTIVA 60

PROCUREMENT E DELIVVERY ON SITE 120

MONTAGGIO  100

AVVIAMENTI (PRE‐COMMISS., COMMISS., START UP, TRAINING PERSONALE) 20

TRATTAMENTI MECCANICI DEI TERRENI

INGEGNERIA ESECUTIVA 60

PROCUREMENT E DELIVVERY ON SITE 120

MONTAGGIO 60

AVVIAMENTI (PRE‐COMMISS., COMMISS., START UP, TRAINING PERSONALE) 20

INGEGNERIA ESECUTIVA E PROCUREMENT

INGEGNERIA ESECUTIVA E PROCUREMENT 160

PREPARAZIONE AREE DI CANTIERE

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 15

REALIZZAZAZIONE DI RECINZIONE ED ACCESSI CANTIERE 10

SCAVO E PULIZIA 15 + 45

REALIZZAZIONE VIABILITA' DI CANTIERE 15

APPRESTAMENTI DI CANTIERE

ALLESTIMENTO DEPOSITI E ZONE DI STOCCAGGIO 15

ALLESTIMENTO SERVIZI IGIENICO‐ASSISTENZIALI 15

ALLESTIMENTO SERVIZI SANITARI DI CANTIERE 15

IMPIANTI DI CANTIERE

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 15

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA 15

REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE 15

FONDAZIONI EDIFICI E STRUTTURE PRINCIPALI ‐ GETTI IN OPERA

EDIFICIO N1‐N2 40

EDIFICIO N7 40

EDIFICIO N4 40

EDIFICIO N8‐N10 40

FONDAZIONI PIPE RACK 25

FONDAZIONI OPERE MINORI  (BOX PREFABBRICATI, CABINE ELETTRICHE, GE) 25

MONTAGGI PREFABBRICATI ‐ EDIFICI IN OPERA

EDIFICIO N1‐N2 60

EDIFICIO N7 70

EDIFICIO N4 65

EDIFICIO N8‐N10 65

PIPE RACK 65

INSTALLAZIONE OPERE MINORI (BOX PREFABBRICATI, CABINE ELETTRICHE, GE) 65

TRITURATORE

INGEGNERIA ESECUTIVA 40

PROCUREMENT E DELIVVERY ON SITE 120

MONTAGGI

STRUTTURE IN ACCIAIO

IMPIANTI MECCANICI 120

IMPIANTI ELETTRICI E STRUMENTALI 120

PRE‐COMMISS., COMMISS., START UP, TRAINING, COLLAUDI 40

VIABILITA', AREE VERDI, RECINZIONE

VIABILITA', AREE VERDI, RECINZIONE 25

RIMOZIONE IMPIANTO DI CANTIERE

RIMOZIONE IMPIANTO DI CANTIERE 15

TRATTAMENTI ARIA

INGEGNERIA ESECUTIVA 60

PROCUREMENT E DELIVVERY ON SITE 120

MONTAGGIO  100

AVVIAMENTI (PRE‐COMMISS., COMMISS., START UP, TRAINING PERSONALE) 20

PARCO SERBATOI  

INGEGNERIA ESECUTIVA 60

PROCUREMENT E DELIVVERY ON SITE 120

CANTIERIZZAZIONE 20

FONDAZIONI E OPERE IN ELEVAZIONE 80

MONTAGGIO  100

AVVIAMENTI (PRE‐COMMISS., COMMISS., START UP, TRAINING PERSONALE) 20
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HEA SpA

Ravenna - Area Ponticelle

Piattaforma Polifunzionale Ponticelle

CRONOPROGRAMMA LAVORI
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ingegneria fase di cantiere

Formazione rilevato

Piattaforma bio‐recupero (Eni Rewind)

Piattaforma polifunzionale (HEA)

LAVORAZIONI

Fotovoltaico Eni New Energy

Opere di Urbanizzazione primaria (PUA)
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