


ID Nome attività

1 Milestones

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio

3 Voltura autorizzazione a Terna

4 Portali in SE Fiscaglia pronti per tesatura

5 Messa in servizio

6 Termine delle attività

7 Progettazione esecutiva

8 Opere Civili

9 Riesame della progettazione

10 Strutture in acciaio

11 Riesame della progettazione

12 Asservimenti ed espropri

13 Approvvigionamenti

14 Carpenterie e strutture in acciaio

15 Conduttori

16 Isolatori e morsetteria

17 Costruzione

18 Rilievo e tracciamento

19 Opere Civili

20 Montaggio carpenterie

21 Tesatura

22 Connessione definitiva

23 Rimozione conduttori non più necessari

24 Ripristini e smobilizzo cantiere

12/12

18/09

18/09

18/10

18/09

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14
T4 T1 T2 T3 T4

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

SE 380/132 kV FISCAGLIA

Raccordi 380 kV
Cronoprogramma delle attività 
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