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settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana 9 settimana 10 settimana 11 settimana 12 settimana 13 settimana 14 settimana 15 settimana 16
1 Accantieramento
2 demolizione fabbricato A e B con macinazione in loco
3 Scavo piano interrato fossa di scarico e fondazioni altri accessori
4 Armatura e getto fondazioni e pareti verticali fossa di scarico
5 armatura e getto solaio fossa di scarico
6 Accantieramento
7 Tombamento canale di Bonifica
8 Interramento linea Telecom
9 Spostamento linea Enel
10 |Realizzazione scavi di sbancamento
11  |Stabilizzazione in sito allargamento
12 [Stesa e costipamento strato C&DW
13 [Stesa e costipamento strato MC
14 [Stesa e costipamento strato MGS
15 |Fresatura c.b. esistente
16 [Riciclaggio in sito
17 Realizzazione isola incrocio
18 [Asfaltatura carreggiata stradale (binder)
19 |Spostamento linea irrigua
giorni lavorativi
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settimana 17 settimana 18 settimana 19 settimana 20 settimana 21 settimana 22 settimana 23 settimana 24 settimana 25 settimana 26 settimana 27 settimana 28 settimana 29 settimana 30 settimana 31 settimana 32
20 |armatura e getto platee di fondazione silos ed altri accessori
21 realizzazione fabbricato ad uso servizi, spogliatoio e ufficio pesa
22 installazione silos
23 |Asfaltatura carreggiata stradale (binder)
24  |Asfaltatura carreggiata stradale (usura)
25 |[Sistemazioni banchine
26 |Segnaletica orizzontale e verticale
27 |Opere complementari di finitura
28 |Rimozione cantiere stradale
giorni lavorativi
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settimana 33 settimana 34 settimana 35 settimana 36 settimana 37 settimana 38 settimana 39 settimana 40 settimana 41 settimana 42 settimana 43 settimana 44 settimana 45 settimana 46 settimana 47 settimana 48
29 Jinstallazione silos
30 [tamponamento tettoia (magazzino)
31 installazione nuova cabina elettrica
giorni lavorativi
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settimana 49 settimana 50 settimana 51 settimana 52 settimana 53 settimana 54 settimana 55 settimana 56 settimana 57 settimana 58 settimana 59 settimana 60 settimana 61 settimana 62 settimana 63 settimana 64
32 Jinstallazione nuova cabina elettrica
33 |realizzazione fabbricato C
34 |[realizzazione fabbricato B
35 |realizzazione vassca di laminazione
giorni lavorativi
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settimana 65 settimana 66 settimana 67 settimana 68 settimana 69 settimana 70 settimana 71 settimana 72 settimana 73 settimana 74 settimana 75 settimana 76 settimana 77 settimana 78 settimana 79 settimana 80
36 |realizzazione vassca di laminazione
37 |realizzazione rete fognaria e cavidotti
38 [realizzazione impianti elettrici, fotovoltaici e meccanici
giorni lavorativi
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settimana 81 settimana 82 settimana 83 settimana 84 settimana 85 settimana 86 settimana 87 settimana 88 settimana 89 settimana 90 settimana 91 settimana 92 settimana 93 settimana 94 settimana 95 settimana 96
39 [realizzazione impianti elettrici e meccanici
40 [realizzazione piazzali
41 realizzazione di recinzioni
42 [piantumazione e sistemazione verde ed alberi
43 |smobilizzo cantiere
LEGENDA
LAVORI MANGIMIFICIO
RIQUALIFICAZIONE VIA TRUPATELLO
RIQUALIFICAZIONE VIA LUNGA
GIORNI LAVORATIVI MANGIMIFICIO 471
GIORNI NATULARI CONSECUTIVI MANGIMIFICIO 659
GIORNI LAVORATIVI LAVORI STRADALI 52
GIORNI NATULARI CONSECUTIVI LAVORI STRADALI 72
TOTALE GIORNI LAVORATIVI 471
TOTALE GIORNI NATURALI CONSECUTIVI 659




