Regione Progetto per la Comune di
EMILIA realizzazione di un Massa
ROMAGNA impianto fotovoltaico, Lombarda
denominato “Fossatone”,
con potenza nominale di
64.674,48 kWp da realizzarsi
Provincia di nei Comuni di Massa Comune di
Ravenna Lombarda, Lugo, Conselice Conselice

Comune di

Lugo

RICHIEDENTE STM26 Srl_ COORDINAMENTO SI:MM

Sviluppo e Progettazione
Via Nenni 6E, Imola (BO)

www.stemm.solar

Via Nenni éE, Imola (BO)
GRUPPO DI PROGETTAZIONE PROFESSIONISTI

Progetto agronomico

UDI DI

s’ UNISG Universita degli Studi di scienze Ing. Rodolfo Ciani
gastronomiche di Pollenzo (CN)

Progetto elettrico

Rodolfo Ciani ING. ELETTRICO  Via Leonardo da Vinci, 7 - 47122 FORL'

Tel: 349 2669483 - Fax: 0543 404810

Progetto strutturale

Giovanni Cancian ING. CIVILE vi Largo Trieste, 74/d - 30029 S.STINO DI LIVENZA

Tel: 338 4193110 studiocancian@virgilio.it

Verifica compatibilitd idraulica

Marco Lasen ING. CIVILE via Delle Alte, 60 - 31044 MONTEBELLUNA

Tel: 3477288783  marco.lasen@gmail.com

Valutazione di Impatto ambientale

%
. Y98 =t
TERRA srl N ppe —
Consulenza ambientale-Pianificazione-Ingegneria forestale I \/ﬁ

Galleria Progresso, 5 San Dona di Piave 30027 - VE // ‘4 .
www.terrasrl.com info@terrasrl.com tel. 0421 332784 Dott o M co Sfeva nin
L]
Valutazione paesaggistica
ANNA DOTT. AGR. ANNA LETIZIA MONTI
LETIZIA  Agronomo del paesaggio

MONTTI
= Viale Oriani 42/2 - 30020 BOLOGNA
AGRONOMO ¥ - -
DEL PAESAGGIO studio@annaletiziamonti.it

Verifica preventiva interesse archeologico

DOTT. CHRISTIAN PELACCI
Archeologo

DOTT. CHRISTTAN PELACCT
A
? ]

Coordinamento progettuale richiesta A.U.

DANIELE BECCARO
Architetto

Corso Milano, 94 - 35139 PADOVA
arch.danielebeccaro@gmail.com

Proprietd riservata. E vietata la riproduzione totale e parziale e/o la comunicazione a terzi del presente elaborato e calcolo ad esso relativo che non siano
espressamente autorizzate. In mancanza dirispetto gli interessati si riservano il diritto di procedere a termini di legge.




Aftivita

OPERE PRELIMINARI E CIVILI

Accantieramento e preparazione aree

Assestamento terreno e viabilita di accesso

Redlizzazione opere idrauliche (scoline, manufatti)

Realizzazione mitigazioni paesaggistiche (piantumazione)

Posa cavidotti e cavi (MT, BT, DC, Dati, Terra)

Realizzazione strade interne e piazzali

Realizzazione fondazioni per cabine e power station

OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE

Installazione recinzione e cancelli

Battitura pali strutture di sostegno

Montaggio strutture e tracker

Installazione moduli fotovoltaici

Installazione Cabine e Power Station

Installazione sistema di videosorveglianza

Collegamenti elettrici e completamento meccanico

FINITURE E RIPRISTINO

Finitura e pulizia aree

Ripristino finale aree di cantiere

Cronoprogramma realizzazione impianto
(in mesi)
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