Keymap di cantiere

Planimetria di caniere, Fase 3, Lotti A - scala 1:4.000
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DESCRIZIONE ATTIVITA DI CANTIERE

Fase 3di 3

Nell'ultima fase di cantiere saranno poste in opera le cabine di raccolta dalle quali partiranno i cavitotti MT
esterni. Il posizionamento avverra tramite autogru di portata 50 t dotata di braccio telescopico a sfilamento

completamente idraulico.

Si procedera quindi con le opere di collaudo finale in modo da poter procedere alla rimozione delle
segnalazioni temporanee, le delimitazioni, e tutta la cartellonistica. Si procedera alla pulizia delle aree di
stoccaggio dei materiali, allo smontaggio delle attrezzature di sollevamento e ponteggio se installate e di tutte
le recinzioni provvisorie, sharramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi necessari ai fini della sicurezza, nonché
la dismissione di tutte le misure necessarie ad impedire la caduta accidentale di oggetti e materiali, nonché lo

smantellamento dei container adibito ad ufficio di cantiere.

Planimetria di caniere, Fase 3, Lotti B - scala 1:4.000
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Planimetria di caniere, Fase 3, Lotti C - scala 1:4.000

Legenda aree funzionali di Cantiere

Sistema infrastrutturale Aree direzionali

1 accesso carrabile 8 ufficio direzione di cantiere / ufficio

2 accesso pedonale tecnico

3 viabilita di cantiere 9 ufficio ricevimenti merci/bolle/fatture
4 parcheggio persona'e 10 ufficio Direzione Lavori

5 area di sosta per scarico merci 11 spogliatoi

6 confine dellimpianto

7 recinzione di cantiere 13 mensa
14 infermeria

Legenda segnaletica
Cartelli di organizzazione

Area lavorazione meccaniche

15 area stoccaggio minuteria
16 area taglio e saldatura
17 area test elettrici

Aree deposito

18 magazzino/officina pezzi di ricambio
19 deposito rifiuti
20 deposito carrelli elevatori

Cartelli antincendio
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Impianto Elettrico di Cantiere
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